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1. DADES GENERALS

1.1 Identificacio del projecte i dels lots en qué s’ha dividit

Projecte

Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars
Jussa per I'any 2022

Emplagament

Camins d’accés a nuclis habitats de la comarca del Pallars Jussa

Municipis

Els 14 municipis del Pallars Jussa:
Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Della,
Llimiana, la Pobla de Segur, Salas de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera,

Senterada, Talarn, la Torre de Capdella i Tremp.

Comarca / provincia

Pallars Jussa / Lleida

D’acord amb:

- les consideracions 78 i 79, i l'article 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractacié publica i pel qual es
deroga la Directiva 2004/18/CE, que estableixen I'obligacié de dividir els contractes en
lots, com una mesura de contractacio estratégica amb la finalitat expressa d’afavorir la
participacié de les petites i mitjanes empreses a la contractacié publica;

- larticle 5 del Decret-Llei 3/2016 de mesures urgents en matéria de contractacio
publica;

- Iarticle 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public;

- ila Directriu 1/2018 de la Direccié General de Contractacié Publica, per la qual es fixen
criteris d’actuacié per a la divisio en lots dels contractes d’obra en I'ambit de la

Generalitat de Catalunya i el seu sector public;

a continuacié es justifica perque el projecte no s’ha dividit en lots:

la naturalesa de les actuacions projectades és la mateixa a tots els camins, i el poc volum
d’obra que es fa a cada cami obliga a fer llargs desplagaments de maquinaria i material entre
cada zona d’actuacid. Aixo, unit a I'escalada de preus de les matéries primeres, especialment
les utilitzades en els paviments asfaltics, fa que si es vol que I'obra tingui un minim d’interes
per les possibles empreses licitadores, aquesta hagi de tenir la maxima quantitat de paviment.
En cas de partir 'obra en lots, hi ha una gran probabilitat que aquests quedin deserts pel seu

poc volum i elevades despeses de desplacament.
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1.2 Agents del projecte

Promotor

Consell Comarcal del Pallars Jussa
Carrer Soldevila, 18. Tremp (CP 25620)
CIF: P-7500014-A

Telefon: 973650187 Correu electronic: consell@pallarsjussa.cat

Redactor del projecte:

Jordi Castillé Carretero. Enginyer de Forests. Col-legiat 3.051

Tecnic de proteccio civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussa

Equip de técnics participants en la redaccié del projecte:

1.3 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Estudi de seguretat i salut

Elaborat per Jordi Castilld Carretero. Enginyer de Forests. Col-legiat 3.051

Tecnic de proteccio civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussa

1.4 Financament

El projecte preveu finangar-se amb la convocatoria de subvencions per a actuacions de millora
i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural a les comarques de muntanya i a I'Aran, per
a l'any 2022 (RESOLUCIO VPD/1045/2022, d'11 d'abril) de la Direccié General de Politiques de

Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. Informacio preévia
2.1.1. Antecedents

El Pallars Jussa és una comarca de muntanya situada al Pirineu de Lleida. Limita amb les
comarques del Pallars Sobira, Alta Ribagorca i Alt Urgell al nord i est; amb la comaca de la
Noguera al Sud i amb I'Aragé a I'oest. La comarca té 14 municipis (Fig. 1), dels quals Tremp
n’és la capital, i 142 nuclis de poblacié i moltes masies aillades dispersos per 1.343,1 km?, un

extens territori agrari i forestal.

Alta Ribagorgca Pallars Sobira

la Torre

. de Cabdella
Sarroca
de Bellera
Senterada
Huesca
la Pebla
dceogfaallt de Sequr
Salas dCog:al
e Dalt
Tremp de Pallars Alt Urgell
Talarn . . »
Abella de Figura 1. Mapa de situacio dels
la Conca L
municipis de la comarca del
Castell N
Isona i Pallar
de Mur Comt i allars Jussa
Sant Esteve
de la Sarga Llimiana ‘I';ag';f_lg; Font: Elaboracié propia a partir de
bases cartografiques de la
Noguera Generalitat de Catalunya.

El Pallars Jussa presenta dues zones ben diferenciades. Al nord les valls dels rius Flamisell i
Bosia, una zona d’alta muntanya on hi ha els cims més alts de la comarca, per sobre dels 2.500
metres d’alcada. A la resta de comarca hi predomina un relleu de mitja muntanya, amb
depressions a les zones centrals (Conca de Tremp, Conca de Dalt, Conca Della i Terreta)

envoltades per serres que arriben a unes algades de 1100 a 2077 m.

El Pallars Jussa, juntament amb el Pallars Sobira (5,0 habitants/km?) i I'Alta Ribagorca (8’8
habitants/km?) sén les comarques de Catalunya amb una menor densitat de poblacié. Estan
molt per sota de la mitjana catalana (236’7 habitants/km?), de la provincia de Lleida (35’6
habitants/km?) i fins i tot estan per sota de la mitjana de les comarques de la futura vegueria
de I'Alt Pirineu i Aran (12’5 habitants/km?).
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L'any 2001 el Consell Comarcal va elaborar I'inventari comarcal de camins rurals i camins i
pistes forestals, en compliment de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulacié de I'accés
motoritzat al medi natural. Segons les dades d’aquest inventari, la xarxa viaria de titularitat

municipal del Pallars Jussa compta amb una longitud total de 2.015 km:

e 475 km de camins d’accés a nuclis habitats
e 1.200 km de camins rurals

e 340 km de camins forestals

Al Pallars Jussa hi ha una xarxa viaria rural i forestal molt extensa pero alhora en molt mal
estat de conservacio, fruit dels rigors de la climatologia, una geologia i geomorfologia que
faciliten els moviments de terra i les esllavissades sobre els vials, i la manca de suficients

recursos economics per part dels ajuntaments per mantenir-la.

El present projecte es planteja en aquest context de precarietat de la xarxa viaria de titularitat
municipal, i es centra en els camins d’accés a nuclis habitats i masies aillades, per tal de

millorar el seu estat de conservacio als trams més deteriorats.

2.1.2 Condicionants i normativa que afecta el projecte

El present projecte es presentara a la convocatoria d’ajuts regulada per I'Ordre TES/144/2020,
de 8 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions
de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural a les comarques de muntanya i a
I'Aran. El punt 2.1 de les bases reguladores estableix la tipologia de camins on poden

subvencionar-se actuacions de manteniment:

a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis basics.
b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interes economic (espais agroforestals, arees
turistiques o paisatgistiques).

¢) Actuacions d'emergéncia necessaries per a I'adequada circulacié dels camins.

Totes les actuacions projectades sén en camis d’accés a nuclis habitats.

El punt 2.2 de les bases reguladores dels ajuts de I’Ordre TES/144/2020, de 8 d’agost, estableix
qgue NO seran subvencionables les actuacions en els carrers de trama urbana. Aix0 s’ha
establert com a condicionant a I'hora de planificar les actuacions, i en tots els camins
proposats pels ajuntaments s’ha comprovat al registre de planejament urbanistic de Catalunya

(http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html) que els vials NO estessin classificats

com a sol urba ni urbanitzable.

Només s’han planificat actuacions en camins situats en terrenys rustics, complint aixi en tots
els casos la base 2.2 de I’Ordre TES/144/2020.
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2.2. Descripcio de la situacié actual

En aquest apartat es descriu la situacié actual dels camins on proposa actuar en el present

projecte. Els camins s’han organitzat per municipis, ordenats alfabeticament.

En la major part dels camins on es proposa actuar en el present projecte els trams en mal estat
estan molt dispersos, repartits al llarg de trams de molta longitud. A la cartografia s’"ha optat
per marcar la totalitat dels trams en els quals es distribuiran les distribuiran les accions de
soteig o millora del paviment, evitant aixi marcar multitud de petits punts d’actuacid que
complicarien la interpretacié del projecte. La quantificacié de les accions s’ha fet al pressupost,

on es descriu de forma exacta la superficie total de paviment a millorar per cada cami.

2.2.1 Municipi d’Abella de la Conca

Cami d’Abella de la Conca

Estat de conservacié: Ferm amb paviment desgastat d’aglomerat en calent. Presencia de
d’alguns sots i sobreamples sense pavimentar, molt utilitzats per accedir als camins laterals

d’accés a masies habitades

2.2.2 Municipi de Castell de Mur

Cami de Vilamolat de Mur

Estat de conservacié: Ferm amb paviment (a trams amb aglomerat en fred, altres trams amb
tractament superficial amb regs asfaltics) molt envellit i desgastat per les incleméncies
meteorologiques hivernals, ja que esta situat en una obaga on el gel és molt persistent i
I’estesa de sal per garantir la vialitat hivernal el deteriora molt. Nombrosos forats i pelades al

paviment, que compliquen la circulacio en vehicle.

2.2.3. Municipi de Conca de Dalt

Cami de Sant Marti de Canals i Pessonada

Estat de conservacié: Paviment molt envellit d’aglomerat en calent amb nombrosos sots, que

compliquen molt la circulacié de vehicles

2.2.4 Municipi de Gavet de la Conca

Cami de Sant Cristofol de la Vall a Matasolana

Estat de conservacié: Ferm pavimentat amb regs asfaltics, amb molts flonjalls degut a la
tipologia de terreny sobre el que s’assenta el vial: argiles expansives en un terreny amb

moltes fonts. Aixd genera problemes de desplacament del vessant, que afecten el cami i en
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provoquen continues deformacions, que cal reparar per evitar accidents de transit.

2.2.5 Municipi d’Isona i Conca Della

Cami de Gramenet a Merea

Estat de conservacié: Cami amb una base de tot-u natural amb un perfil irregular.

2.2.6 Municipi de Llimiana

Cami dels Obacs de Llimiana

Estat de conservacidé: Ferm amb paviment (a trams amb aglomerat en fred, altres trams amb

tractament superficial amb regs asfaltics) molt envellit i desgastat.

2.2.7 Municipi de la Pobla de Segur

Camins de Toralla i Torallola

Estat de conservacié: Ferm amb paviment (a trams amb aglomerat en fred, altres trams amb
tractament superficial amb regs asfaltics) molt envellit i desgastat per les incleméncies
meteorologiques hivernals, ja que esta situat en obagues on |'estesa de sal per garantir la
vialitat hivernal els deteriora molt. Nombrosos forats i pelades al paviment, que compliquen

la circulacié en vehicle.

2.2.8 Municipi de Salas de Pallars

Cami de Sensui i Rivert

Estat de conservacié: Cami pavimentat amb regs asfaltics o aglomerat en calent segons el
tram, que es troba en un estat de conservacio variable. Presenta trams amb pelades, altres en
millor estat, en funcié de la seva ubicacié en solanes o obagues i els rigors de la meteorologia

hivernal (gelades i nevades)

2.2.9 Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Cami de Moror a Castissent

Estat de conservacid: El cami dona accés als nuclis habitats de tot el fons de vall del municipi
de Sant Esteve de la Sarga i al congost de Mont-Rebei, I'area de major afluencia turistica de la
comarca. Actualment el cami presenta trams amb un paviment molt deteriorat, arran de les
seves caracteristiques constructives, el transit que suporta i les dures condicions

climatologiques hivernals d’aquesta zona de muntanya.

10
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2.2.10 Municipi de Sarroca de Bellera

Cami de Castellnou d’Avellanos

Estat de conservacio: Ferm amb material selecionat del terreny, consolidat per ser un cami
obert fa décades per accedir a aquest nucli habitat. Ferm deteriorat pel transit de vehicles i
les inclemencies meteorologiques, ja que es tracta d’una zona d’alta muntanya situada a 1300

metres d’al¢ada, on la neu que cau habitualment genera un fort desgast del vial.

2.2.11 Municipi de Senterada

Cami de Lluga

Estat de conservacié: Ferm amb regs asfaltics recents. Es vol millorar el paviment amb

aglomerat en calent, per allargar la seva vida util.

2.2.12 Municipi de Talarn

Camins de Santa Engracia i dels Nerets

Estat de conservacié: Ferm amb paviment (a trams amb aglomerat en fred, altres trams amb
tractament superficial amb regs asfaltics) envellit, amb nombrosos forats i pelades al

paviment, que compliquen la circulacié en vehicle.

2.2.13 Municipi de la Torre de Capdella

Cami d’Obeix a Astell

Estat de conservacid: Ferm d’aglomerat en calent amb un paviment molt deteriorat arran de

les dures condicions climatologiques d’aquesta zona d’alta muntanya.

2.2.14 Municipi de Tremp

Camins de Puigverd, Eroles, Sant Adria i Gurp

Estat de conservacidé: Ferm amb paviment (a trams amb aglomerat en fred, altres trams amb
tractament superficial amb regs asfaltics) molt envellit i desgastat per les incleméncies
meteorologiques hivernals. Nombrosos forats i pelades al paviment, que compliquen la

circulacio en vehicle.

2.3 Analisi d’alternatives i justificacié de la solucié adoptada

En el present projecte la seleccié de vials on actuar ha vingut donada pels Ajuntaments, que

han estat els que han seleccionat els camins on fer-hi les actuacions de manteniment. Per tant,

11
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I’analisi d’alternatives s’ha centrat en el tipus d’actuacions a projectar cada cami, ja que en cap
cas s’ha plantejat modificar el seu tracat. En general, i a peticid dels Ajuntaments, donat el
pressupost limitat de I'obra i I'important territori a vol cobrir, s’"ha optat per mantenir el tipus
de paviment existent fent-hi actuacions de soteig i reparacié del paviment per garantir la
circulacié de vehicles en condicions de seguretat. Puntualment en algun cami I’Ajuntament ha
sol-licitat la millora del ferm pavimentant-lo amb aglomerat en calent o amb reg asfaltic, per

allargar la seva vida util.

2.4 Classificacio del contractista

D’acord amb I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit
indispensable que I'empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels
poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificacié de I'empresari en el grup o
subgrup que correspongui en funcié de I'objecte del contracte, amb una categoria igual o
superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvéncia per contractar.

En el present projecte la classificacid que haura d’acreditar és la seglient:

Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificacié especifica

Categoria 4: quantia del contracte és superior a 840.000€ i inferior o igual a 2.400.000€

2.5 Estudi geotecnic

Atesa la tipologia d’obres del present projecte (manteniment de camins existents consolidats
des de fa decades amb ferms completament assentats), per definir les solucions adoptades no

ha estat necessai realitzar cap estudi geologic ni geotecnic.

2.6 Cartografia i topografia

En les diferents fases de la redaccid del present projecte s’ha utilitzat tota la cartografia que
ofereix I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya: mapes topografics a escales 1:50.000,
1:25.000, 1:10.000 i 1:5.000 i ortofotomapes a escala 1:2.500. Aquesta ha estat suficient per
definir les solucions projectades, i no ha estat necessari realitzar cap aixecament topografic de
detall.

12
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1 Objecte del projecte

El present projecte preten millorar I'estat de conservacié d’una série de camins d’accés a nuclis
habitats de la comarca del Pallars Jussa, centrant I'actuacio als trams que es troben en més mal
estat: ferms deteriorats i erosionats, abundancia de sots, etc que compliquen en gran mesura

la circulacio dels vehicles i son un factor de risc de cara I'accidentalitat.

3.2 Emplagament

El projecte consisteix en la millora del ferm d’una série de camins d’accés a nuclis habitats a
tots els municipis del Pallars Jussa. A continuacid es descriu el seu emplagament indicant-ne les
corrdenades UTM ETRS89-31N del punt d’inici i final. En aquests trams, representats també a
la cartografia, és on es concentraran les actuacions de millora del paviment, repartint

I’actuacio en aquells sectors més deteriorats, a determinar durant el replanteig de I'obra.

3.2.1 Municipi d’Abella de la Conca

Cami d’Abella de la Conca

Inici tram: 340.893/4.666.411
Final tram: 342.233/4.669.440

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 4.837 m

3.2.2 Municipi de Castell de Mur

Cami de Vilamolat de Mur

Inici tram: 320.318/4.667.038
Final tram: 321.320/4.665.581

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 3.321

3.2.3. Municipi de Conca de Dalt

Cami de Sant Marti de Canals i Pessonada

Inici tram: 333.266/4.676.505
Final tram: 334.861/4.676.561

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 2.737 m

13
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3.2.4 Municipi de Gavet de la Conca

Cami de Sant Cristofol de la Vall a Matasolana

Inici tram: 329.658/4.659.600
Final tram: 333.862/4.657.202

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 6.070 m

3.2.5 Municipi d’Isona i Conca Della

Cami de Gramenet a Merea

Inici tram: 340.465/4.659.600
Final tram: 340.662/4.660.184

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 705 m

3.2.6 Municipi de Llimiana

Cami dels Obacs de Llimiana

Inici tram: 333.282/4.660.651
Final tram: 334.260/4.661.941

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 2.603 m

3.2.7 Municipi de la Pobla de Segur

Camins de Toralla i Torallola

Cami de Toralla

Inici tram: 330.542/4.680.296

Final tram: 330.931/4.680.493

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 734 m
Cami de Torallola

Inici tram: 331.342/4.677.414

Final tram: 331.594/4.677.006

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 1.297 m

3.2.8 Municipi de Salas de Pallars

Cami de Sensui i Rivert

Inici tram: 328.217/4.678.333
Final tram: 329.468/4.675.634

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 5.228 m

14
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3.2.9 Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Cami de Moror a Castissent

Inici tram: 309.908/4.666.496
Final tram: 320.676/4.660.800

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 25 km

3.2.10 Municipi de Sarroca de Bellera

Cami de Castellnou d’Avellanos

Inici tram: 328.011/4.696.418
Final tram: 327.652/4.696.372

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 945 m

3.2.11 Municipi de Senterada

Cami de Lluga

Inici tram: 329.950/4.685.663
Final tram: 330.290/4.685.968

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 1.098 m

3.2.12 Municipi de Talarn

Camins de Santa Engracia i dels Nerets

Cami de Santa Engracia:

Inici tram: 325.863/4.675.687

Final tram: 326.993/4.672.821

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 6.806 m
Cami dels Nerets

Inici tram: 327.172 / 4.670.594

Final tram: 327.203/4.670.664

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 85 m

3.2.13 Municipi de la Torre de Capdella

Cami d’Obeix a Astell

Inici tram: 331.836/4.695.784
Final tram: 332.607/4.696.691

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 1.355 m
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3.2.14 Municipi de Tremp

Camins de Puigverd, Eroles, Sant Adria i Gurp

Cami de Puigverd:

Inici tram: 318.936/4.668.970

Final tram: 320.318/4.667.038

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 1.452 m
Cami d’Eroles

Inici tram: 319.773/4.669.601

Final tram: 319.692/4.671.301

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 4.167 m
Cami de Sant Adria:

Inici tram: 321.104/4.672.848

Final tram: 322.392/3.671.372

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 3.662 m
Cami de Gurp:

Inici tram: 322.301/4.676.780

Final tram: 324.338/4.674.268

Longitud del tram on s’ubicaran les actuacions de millora del paviment: 4.428 m

3.3 Descripcid de la solucié adoptada

En aquest apartat es descriu la solucié adoptada a cada cami per fer-hi un manteniment que

millori el seu estat de conservacié. Els camins s’han organitzat per municipis, ordenats

alfabéticament:

3.3.1 Municipi d’Abella de la Conca

Cami d’Abella de la Conca

- Neteja de cunetes amb mitjans mecanics (4 jornades)

- Soteig amb aglomerat en fred (1 jornada equip)

- Millora del paviment existent mitjancant un tractament superficial amb triple reg

asfaltic (820 m?), i puntualment amb un paviment de 15 cm de gruix de formigé armat

(200 m?) als punts de major pendent on els vehicles causen una major erosié del ferm

o als sobreamples més erosionats.

3.3.2 Municipi de Castell de Mur

Cami de Vilamolat de Mur

Millora del paviment existent mitjancant un tractament superficial amb triple reg asfaltic
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(1.600 m de longitud i 4 m d’amplada: 6.400 m?)

3.3.3. Municipi de Conca de Dalt

Cami de Sant Marti de Canals i Pessonada

Millora del paviment existent amb aglomerat en calent (990 m x 4 m amplada x 5 cm gruix:
475,2 1)

3.3.4 Municipi de Gavet de la Conca

Cami de Sant Cristofol de la Vall a Matasolana

Millora del paviment existent amb aglomerat en calent (787 m x 4 m amplada x 5 cm gruix:
377,60 1)

3.3.5 Municipi d’Isona i Conca Della

Cami de Gramenet a Merea

- Regularitzacié de la base del cami estenent i compactant tot-u artificial (126 m®)
- Millora paviment amb aglomerat en calent (705 m x 4 m amplada x 4 cm gruix: 270,72
t)

3.3.6 Municipi de Llimiana

Cami dels Masos de Llimiana

Millora del paviment existent amb aglomerat en calent (500 m x 4 m amplada x 4 cm gruix:
168 1)

3.3.7 Municipi de la Pobla de Segur

Camins de Toralla i Torallola

Millora del paviment existent mitjancant un tractament superficial amb triple reg asfaltic (890
m x 4 m: 3.560 m?)

3.3.8 Municipi de Salas de Pallars

Cami de Sensui i Rivert

Millora del paviment existent mitjancant un tractament superficial amb triple reg asfaltic (800
m x 4 m: 3.200 m?)
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3.3.9 Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Cami de Moror a Castissent

Millora del paviment existent mitjangcant un tractament superficial amb triple reg asfaltic
(2.575 m x 4 m: 10.300 m?)

3.3.10 Municipi de Sarroca de Bellera

Cami de Castellnou d’Avellanos

- Regularitzacid de la base del cami estenent i compactant tot-u artificial (945 m x 4,5 m
amplada x 5 cm gruix: 212,625 m?)

- Millora del paviment amb aglomerat en calent (945 m x 4 m amplada x 5 cm gruix:
456,6 t)

3.3.11 Municipi de Senterada

Cami de Lluga

Millora del paviment amb aglomerat en calent (580 m x 4 m amplada x 5 cm gruix: 278,4 t)

3.3.12 Municipi de Talarn

Camins de Santa Engracia i dels Nerets

Millora del paviment existent mitjangant un tractament superficial amb triple reg asfaltic
- Cami de Santa Engracia: 1.270 m x 4 m d’amplada: 5.080 m?

- Cami dels Nerets: 60 m x 4 m amplada: 200 m’

3.3.13 Municipi de la Torre de Capdella

Cami d’Obeix a Astell

- Fresat del paviment en una franja de 50 cm d’amplada i 5 cm de gruix al marge de
I'actual cuneta de formigd, per enrasar el nou paviment amb la cuneta: 1.355 m

- Millora del paviment amb aglomerat en calent (1.355 m x 4 m amplada x 4 cm gruix:
520,32 t)

3.3.14 Municipi de Tremp

Camins de Puigverd, Eroles, Sant Adria i Gurp

- Soteig amb aglomerat en fred: 10 jornades
- Millora del paviment existent mitjancant un tractament superficial amb triple reg
asfaltic (3.000 m x 4 m: 12.300 m?)
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3.4 Procés constructiu

A continuacio es descriu el procés constructiu de les diferents tipologies d’obres projectades:

3.4.1 Pavimentat amb aglomerat en calent
Ordre | Actuacid
Fresat del paviment existent, ja sigui als trams a pavimentar o a les juntes dels
extrems.
A part, a 'obra del municipi de la Torre de Capdella, es fresara una franja de 50 cm
1 d’amplada al costat de la cuneta de formigd, perquée el nou paviment quedi enrasat
amb el cantell de la cuneta de formigé i I'aigua de pluja circuli del ferm cap a la cuneta.
Si el cami actualment és de material seleccionat del terreny, previament s’hi estendra i
compactara una capa de tot-u artifical per regularitzar la base.
Recollida del material extret del fresat amb escombradora. Acopi en un camié i
2 transport del mateix a un centre de tractament autoritzat.
3 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-1
Estesa de paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 amb
4 granulat granitic i betum asfaltic de penetracio.
. Compactacié del paviment al 98% de I’assaig Marshall, amb rodet compactador de

llantes metal-liques primer i de goma després.

Detall del fresat d’una franja de 50 cm al Detall de la trobada del nou paviment

marge de la cuneta de formigd existent d’aglomerat en calent amb la cuneta de formigé

3.4.2 Pavimentat amb regs asfaltics
Ordre | Actuacid
Pavimentat del cami amb un triple tractament superficial amb regs asfaltics format
per les seglients capes (després de |'estesa de cada capa de graveta es compactara
amb un rodet de llantes metal-liques):
1 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (1,5 kg/mz)
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2 | Estesa de capa de graveta 12-18 (18 |/m?)
3 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (2 kg/m?)
4 | Estesa de capa de graveta 6-12 (12 |/m?)
5 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (1,5 kg/m?)
6 Estesa de capa de graveta 3-6 (10 |/m?)
3.4.3 Reparacio de flonjalls amb regs asfaltics
Ordre | Actuacio
1 Trencat del paviment existent a la zona del flonjall amb retroexcavadora mixta.
En cas que sota el paviment hi hagi molta argila que hagi contaminat la base de
saorres, retirada de la mateixa i substitucié de una capa de tot-u artificial compactada
2 per millorar la base del cami. En cas contrari, estesa i contaminacié d’'una capa de tot-
u artificial al flonjall, sobre mateix del paviment trencat, per tal de regularitzar-ne la
superficie del ferm.
Pavimentat del cami amb un triple tractament superficial amb regs asfaltics format
3 per les seglients capes (després de I'estesa de cada capa de graveta es compactara
amb un rodet de llantes metal-liques):
3.1 | Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (1,5 kg/m?)
3.2 | Estesa de capa de graveta 12-18 (18 I/m?)
3.3 | Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (2 kg/m?)
3.4 | Estesa de capa de graveta 6-12 (12 I/m?)
3.5 | Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (1,5 kg/m?)
3.6 | Estesa de capa de graveta 3-6 (10 I/m?)
3.4.4 Reparacio de flonjalls o soteig amb aglomerat en fred
Ordre | Actuacio
1 Neteja del flonjall o el sot amb un bufador o una escombradora.
2 Reg d’imprimacié amb emulsié bituminosa cationica ECR-2(1,5 kg/m?)
3 Estesa d’una capa d’aglomerat en fred per omplir la major part del flonjall o el sot.
A Estesa manual d’una capa de sorra sobr el’aglomerat en fred, per augmentar la
resisténcia del soteig
5 Compactacié amb un rodet de llantes metal-liques
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3.5 Pla d’obres i termini d’execucié de les obres

El programa i ritme de treball del present projecte estara pactat entre la direccié facultativa i

I'empresa adjudicataria, estimant un termini d’execucié de 3 mesos, amb una data final

d’execucié de totes les obres el 31 d’octubre de 2022. Després de la signatura de l'acta de

replanteig de I'obra, 'empresa adjudicataria entregara a la direccio facultativa un pla d’obres

amb el calendari d’actuacions a cada tram de l'itinerari seguint els criteris del seglient pla

d’obres:

Actuacio

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Actuacions amb aglomerat en calent

Actuacions amb aglomerat en fred i regs

asfaltics

Seguretat i salut / control de qualitat

3.6 Expropiacions i serveis afectats

3.6.1 Expropiacions

Per I'execucié del projecte no caldra expropiar cap finca, ja que no es fara cap canvi de tracat, i

tots els camins on s’actuara sén de titularitat municipal. El Consell Comarcal té la disponibilitat

dels terrenys per part de tots els ajuntaments per executar les actuacions previstes.

3.6.2 Serveis afectats

En la fase d’execucio de les obres NO s’afectara cap servei basic.

3.6.3 Gestio dels accessos i ocupacions temporals

Els acopis de terra i materials d‘obra es faran en sobreamples dels camins on s’actuara, prévia

autoritzacié de la propietat, sense afectar cap carretera ni el seu ambit d’influencia.

3.7 Gestio de residus de I'obra

3.7.1 Gestio de terres

Durant I'obra no es generaran excedents de terra que calgui transportar a abocador.

Puntualment, en la neteja de cunetes d’Abella de la Conca el material extret es dipositara al

terraplé del vial.
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3.7.2. Gestio de residus d’obra

Es gestionaran els residus generats a I'obra d’acord amb el que estableixen:

e El Decret legislatiu 1/2009, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de residus.

e el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de
la construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio

e el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i

gestid de residus i recursos de Catalunya

Els residus que es generin durant les obres projectades es dipositaran a I'obra en punts
senyalitzats per a fer-ne una recollida selectiva, i es transportaran fins una planta de gestié de

residus provinents d’obres.
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4 NORMARTIVA APLICABLE

Aspectes generals

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995 (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Certificado final de direccidn de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Requisits basics de qualitat de I'edificacio

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza
de Seqguridad y Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971)

Proteccion de la salud y la sequridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE C Document Basic. Fonaments

CTE DB SE A Document Basic. Acer

CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural
RD 1247/2008, de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instruccid d'Acer Estructural EAE  RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer
estructural, tant d'edificacié com d'enginyeria civil i que en obres d'edificacio es pot fer servir

indistintament aquesta Instruccio i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de I'Edificacié

Control de qualitat

Marc general

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instruccién de hormigdn estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel

RD 1329/1995.

UC-85 recomanacions sobre I'Gs de cendres volants en el formigd
0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Text refés de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccid i gestié de residus de la construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccid.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevencion y Gestién de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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5 AVALUACIO D’IMPACTE AMBIENTAL | PAISATGISTIC

En general les actuacions projectades estan ubicades fora d’espais naturals protegits, ja que es
tracta de camins d’accés a nuclis habitats. Dels 18 camins i 76,8 km de vials en els que es
projecta actuar, només en un cami (Sant Esteve de la Sarga) i 13’7 km es travessen espais
d’interes natural i de la xarxa Natura 2000 (Serra del Montsec), el que representa el 18% del

total de I'actuacid.

Atés que el projecte es centra millorar la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa, amb camins que
donen accés als nuclis habitats, consolidats des de fa décades; i que no es plantegen canvis de
tracat ni moviments de terres que alterin el paisatge i els valors ecologics dels espais que es
travessa; es considera que cap de les actuacions projectades afecta negativament els valors
gue han motivat la declaracié d’aquests espais naturals protegits. Tampoc s’afecta a elements
inclosos als catalegs publics de patrimoni arquitectonic, historic o cultural, d'arbres o arbredes
d'interés local o comarcal, d'arbres monumentals, de boscos singulars, habitats o especies

d'interés comunitari, fonts ni territoris de fauna sensible o amenacada.

Per integrar paisatgisticament els elements projectats s’utilitzara la mateixa tipologia dels
materials existents a la zona: tot-u artificial i paviments asfaltics. D’aquesta manera, es preveu
gue I'impacte paisatgistic sigui minim, i totalment assumible ja que estaran en sintonia amb els

colors i textures dels materials existents a la xarxa viaria actual.

Per tant, d’acord amb el que estableix la legislacié vigent (Decret 114/88, de 7 d'abril,
d'avaluacié d'impacte ambiental; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, i Llei
9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013) es considera que el present
projecte NO s'ha de sotmetre a avaluacié d'impacte ambiental NI avaluacié d'impacte
ambiental simplificada, ja que no s’inclou en cap dels suposits descrits per la legislacio, ni pot
afectar de forma apreciable, directa o indirectament, als valors que han motivat la declaracié

dels espais naturals per on es passa.

6. CONTROL DE QUALITAT

El tipus i numero d'assaigs a realitzar durant I'execucié de les obres, tant en la recepcié dels
materials com en el control de fabricacid i posada en obra, sera el determinat per la vigent
Reglamentacié sobre la matéria, o en defecte d'aixo, les quals fixi la Direccié facultativa de les

obres.

7. SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret

39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, i el Reial
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Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccid, i d’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals i a les recomanacions
establertes a les guies técniques publicades per I'Institut Nacional de Seguretat i Salut al
Treball (INSST), resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi de seguretat i

salut que s’adjunta a I'annex nimero 1.

En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de
prendre en la realitzacié de les obres, amb caracter general i particular. El contractista
adjudicatari de I'obra elaborara el Pla de seguretat i salut en el treball basat en I'Estudi de

seguretat i salut del present projecte.

8. CONSERVACIO DE LES OBRES

Es defineix com a conservacio de I'obra els treballs de neteja, acabats i reparacid, i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i
policia. Ates que el present projecte consisteix en actuacions en diferents camins repartits per
tota la comarca del Pallars Jussa, I'esmentada conservacio s'estén a totes les obres executades
sota el mateix contracte des de la data de signatura de I’acta de replanteig fins a I'acabament

de les obres a cada vial.

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista: reposicié
d'elements que s'hagin deteriorat mentre estigui treballant en un cami o hagin estat objecte
de robatori abans de finalitzar les obres en aquell vial. El contractista haura de tenir en compte
el calcul de les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que

siguin convenients a I’hora de fer la seva proposicié economica.

9. REVISIO DE PREUS

No es preveu ni s’admet la revisié de preus degut a que la programacio de I'obra és en una sola
fase de curt termini. Per aixd no es considera necessaria la inclusié de la formula polinomica de
revisid de preus. En tot es regira el que especifiqui el plec de condicions administratives que

defineixi la contractacié de les obres.

10. TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres, comencara a cérrer el termini de garantia que sera d’un (1) any. Les obres

executades es rebran mitjancant la signatura de I'acta de recepcid de les mateixes, a signar
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entre el Consell Comarcal (promotor), el contractista adjudicatari i el técnic director de les
obres. Una vegada passat aquest termini i comprovat I'estat de les obres pel técnic director,
aquest elevara un informe al promotor sobre la conveniéncia de retornar la fianga establerta

pel contractista.

11. PRESSUPOST

Aplicant els preus unitaris que figuren en I'annex de Justificacié de preus, als amidaments
detallats al pressupost i tenint en compte les partides algades, resulta el seglient pressupost
d’execucié material: cinc-cents vint-i-set mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb divuit
centims (527.453,18 €).

El pressupost d’execucié material s’incrementa amb el 13% de despeses generals i el 6% de
benefici industrial, donant un pressupost per contracta de sis-cents vint-i-set mil sis-cents

seixanta-nou euros amb vint-i-vuit centims (627.669,28 €).

El pressupost per contracta es veu incrementat amb el 21% d’IVA, resultant un pressupost
d’execucié material per contracte (PEC) o pressupost per al coneixement de I'administracié
(PCA) de set-cents cinquanta-nou mil quatre-cents setanta-nou euros amb vuitanta-tres
céntims (759.479,83 €)

Taula resum de l'actuacié i del pressupost d’execucié material per contracte per cada

municipi:
MUNICIPI Cami a millorar mat':fif‘luppe"rszodr:frxaictzc(';c)
Abella de la Conca Cami d’Abella de la Conca 24.617,05 €
Castell de Mur Cami de Vilamolat de Mur 40.582,14 €
Conca de Dalt Cami de Sant Marti de Canals i Pessonada 71.939,64 €
Gavet de la Conca Cami de Sant Cristofol de la Vall a Matasolana 57.778,61 €
Isona i Conca Della Cami de Covet a Gramenet 46.880,28 €
Llimiana Cami dels Obacs de Llimiana 25.932,14 €
la Pobla de Segur Camins de Toralla i Torallola 22.916,30 €
Salas de Pallars Cami de Sensui i Rivert 20.676,96 €
Sant Esteve de la Sarga Cami de Moror a Castissent 65.273,55 €
Sarroca de Bellera Cami de Castellnou d’Avellanos 78.526,60 €
Senterada Cami de Lluca 42.466,08 €
Talarn Camins de Santa Engracia i dels Nerets 33.615,33 €
la Torre de Capdella Cami d’Oveix a Astell 83.050,60 €
Tremp Camins de Puigverd, Eroles, Sant Adria i Gurp 145.224,57 €
TOTAL 759.479,83 €
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12. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En compliment dels articles 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public i de I'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de I’Administracio
Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001, es manifesta que el
projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en I'article 125 del Reglament, ja que
conté tots i cadascun dels elements que son precisos per valorar, executar i lliurar I'obra a I'Gs

general.

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El Projecte redactat esta format pels quatre documents reglamentaris:

Document nim. 1. Memoria i annexos
1.1. Memoria

1.2. Annexos
Annex 1. Estudi de Seguretat i Salut

Annex 2. Fotografies de I’estat actual

Annex 3. Justificacid de preus

Document nim. 2. Plec de condicions

Plec de Condicions Generals

Plec de Condicions técniques Particulars

Document num. 3. Planols

Document num. 4. Pressupost

14. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memoria i els seus annexes, aixi com en la resta de

documents del projecte, el creiem suficientment justificat als efectes de la seva aprovacio.

. . 1 H Firmado digitalmente por Jordi
Jordi Castillé Carretero J O rd I Ca sti I | O Castilo Careetero - DNI 78087740
(SIG)

i . i - Nombre de reconocimiento (DN):
Enginyer de Forests. Col-legiat 3.051 Carretero Nombre de reconacimiento (DN
Jussa, 2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador public de nivell alt de
signatura, sn=Castillo Carretero - DNI

78087740A, givenName=Jordi,
7 8 O 8 7 74OA serialNumber=IDCES-78087740A,

cn=Jordi Castillo Carretero - DNI

78087740A (SIG)
S I G Fecha: 2022.05.16 09:08:03 +02'00'

Tecnic de proteccio civil i serveis DNI
Consell Comarcal del Pallars Jussa

Document signat electronicament
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DOCUMENT |

ANNEXOS A LA MEMORIA
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ANNEX 1

ESTUDI DE SEGURETAT |
SALUT
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

index

1 Memoria

2 Plec de condicions
3 Planols

4 Pressupost
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1 MEMORIA

1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut pretén establir els riscos i mesures a adoptar en relacié
amb la prevencio d'accidents i malalties professionals, aixi com els derivats de els treballs de
reparacio, conservacid, entreteniment i manteniment que es realitzin durant el temps de
garantia, a el temps que es defineixen les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels

treballadors, a adoptar durant el desenvolupament de les activitats projectades.

Aixi mateix, servira per establir les directrius basiques a lI'empresa constructora, per dur a
terme la seva obligacié de redaccié d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema d'execucid, les previsions
contingudes en aquest Estudi. Per aix0, els errors o omissions que poguessin existir en el

mateix, mai podran ser presos pel contractista a favor seu.

2 APLICACIO | OBLIGATORIETAT

El compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, estableix, en el marc de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, I'obligatorietat d'elaborar un estudi de seguretat i salut en les

obres, sempre que es presentin algun dels suposits seglients:

e Que el pressupost d'execucié per contracta de les obres projectades sigui igual o
superior a 450.759,07 euros. Aquest pressupost global del projecte sera el que
comprengui totes les fases d'execucid de l'obra, amb independéncia que la
finangcament de cadascuna d'aquestes fases es faci per a diferents exercicis econdmics
i encara que la totalitat dels crédits per a la seva realitzacié no quedin compromesos a
I'inici de la mateixa.

e Aquelles obres en que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-
se en algun moment a més de 20 treballadors simultaniament.

e Quan el volum de la ma d'obra estimat, entenent per tal la suma de els dies de treball
de I'total dels treballadors en I'obra, sigui superior a 500.

e Lesobres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

En el cas del present projecte, donades les caracteristiques de les obres a realitzar, es compleix
el primer suposit anteriorment exposat, per la qual cosa es considera obligatoria la redaccié
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. Per tant, d'acord amb la reglamentacid establerta, s'ha
redactat el present Estudi de Seguretat i Salut, en el qual es recullen els riscos laborals

previsibles, aixi com les mesures preventives a adoptar.
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Aquest Estudi de Seguretat i Salut serveix per donar les directrius basiques a l'empresa
contractista per dur a terme la seva obligacié de redaccié d'un Pla de Seguretat i Salut en el
qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, en funcié del seu propi sistema

d'execucid, les previsions contingudes en aquest Estudi.

El contractista disposara d'una organitzacié preventiva. Aquesta organitzacid ha de ser
plasmada en el Pla de Seguretat i Salut, i contemplara els recursos preventius necessaris per a

les activitats objecte de I'obra.

El contractista indicara al Pla de Seguretat i Salut el procediment a seguir per complir amb la
seva obligacid, tant de formacié com d'informacié a tots els treballadors de I'obra, aixi com els

procediments a seguir per complir amb les obligacions establertes per la legislacié al respecte.

El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés constructiu
de I'obra, de I'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Els que intervinguin en I'execucid de la mateixa, aixi com les persones o
organs amb responsabilitats en mateéria de prevencié en les empreses intervinents en la
mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada,
els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. Per a aix0, el Pla de Seguretat i Salut
estara en obra a disposicio de les diferents parts implicades segons s'estableix en I'article 7 del
R.D. 1627/97.

L'empresa contractista té |'obligaciéd de designar en el Pla una persona encarregada de les
funcions de coordinacié empresarial que esta obligat a efectuar en base al que disposa el R. D.
171/2004, de 30 de gener.

El Pla de Seguretat i Salut redactat per I'empresa contractista, ha de contenir una definicid
detallada i completa de les obligacions i responsabilitats de cada un dels membres de
I’estructura, entre les que necessariament s'ha d'incloure, com a fonamental, la de vigilar les
condicions de treball i el compliment de el Pla de Seguretat i Salut, no només en relacié6 amb

els treballadors propis sind també amb els de I'empreses subcontractistes.

En la mateixa linia s'ha d'exigir la inclusid detallada de les practiques, els procediments i els

processos que integrin la gestié preventiva de I'obra.

En el marc preventiu que estableix la Llei 54/2003, s'estableix I'obligacié de concentrar a I'obra
els recursos preventius de cada contractista durant |'execucié d'activitats o processos que
siguin considerats reglamentariament com a perillosos 0 amb riscos especials, amb la finalitat
de vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i salut i comprovar

I'eficacia d'aquestes:
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e Per complir amb les obligacions preventives de caracter general anteriorment
establertes en virtut la legislacio vigent, i sense perjudici del que estableix I'Estudi de
Seguretat i Salut, I'empresari contractista principal haura de disposar d'una
organitzacié preventiva les funcions, responsabilitats, integrants i organitzacié s'han de
concretar en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

e S'haura de definir la planificacié preventiva de I'obra, els procediments de formacié i
informacid als treballadors, els metodes de vigilancia preventiva, els protocols de
coordinacié empresarial amb subcontractistes, treballadors autonoms i empreses
concurrents i, amb caracter general, definir i supervisar tota l'accié preventiva de
|'obra.

e A més, I'empresari haura de disposar de tots els treballadors (tant si es tracta de
treballadors designats o pertanyin a el servei de prevencid) siguin necessaris que,
complint amb els requisits legals, exerceixin les funcions de recursos preventius i
duguin a terme la vigilancia exhaustiva sobre el compliment del que disposa el pla de
seguretat i salut comprovant tant el compliment com el correcte estat de les mesures
preventives tant en el comencament de cada activitat com durant I'execucio de les

mateixes.

El contractista té I'obligacié d'incorporar al Pla de Seguretat i Salut de I'obra, un Pla de
Emergencies i evacuacid en que es presti atencio a les mesures que en matéria de primers
auxilis, lluita contra incendi i evacuacié dels treballadors, requereixin les obres que es vagin a
executar.

3 CARACTERISTIQUES GENERALS DE L’OBRA

3.1 DADES GENERALS

3.1.1 Titol del projecte

Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa
per I'lany 2022

3.1.2 Facultatiu autor del projecte i de I’Estudi de Seguretat i Salut

La redaccié del projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut ha anat a carrec de Jordi Castillé
Carretero, Enginyer de Forests, col-legiat 3.051, tecnic de proteccid civil i serveis del Consell

Comarcal del Pallars Jussa.

3.1.3 Promotor: Consell Comarcal del Pallars Jussa

3.2. SITUACIO ACTUAL | DESCRIPCIO GENERAL DE L’OBRA.

3.2.1 Situacio de les obres
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Les obres estaran situades a tots els municipis de la comarca del Pallars Jussa, provincia de

Lleida. A I'apartat de cartografia s’indica la situacié de tots els camins on s’actuara.

3.2.2. Descripcio de les obres

Les obres consisteixen en la millora d’alguns trams en mal estat de conservacié de la xarxa
viaria veinal i rural del Pallars Jussa, en general d’accés a nuclis habitats. Les actuacions es

resumeixen en les seglients tipologies:

— Soteig del paviment amb regs asfaltics.

— Soteig del paviment amb aglomerat en fred.

— Millora del paviment amb una base de tot-u artificial compactada i una capa d’aglomerat
en calent.

— Millora del paviment amb triple reg asfaltic.

— Millora del paviment amb aglomerat en calent.

3.2.3. Accés a les obres

El contractista controlara els accessos a |'obra de manera que només les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra.

3.2.4 Termini d'execucié

Es preveu una durada d'execucid dels treballs de TRES (3) mesos, amb una data final

d’execucio de tot a I’obra: 31 d’octubre de 2022.

3.2.4 Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un maxim de 10 treballadors.

3.2.5 Pla d’obra

Actuacio Mes 1 Mes 2 Mes 3

Actuacions amb aglomerat en calent

Actuacions amb aglomerat en fred i regs

asfaltics

Seguretat i salut / control de qualitat
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3.2.6 Pressupost d’execucié material del projecte

El pressupost d'execucid material del projecte és de cinc-cents vint-i-set mil quatre-cents

cinquanta-tres euros amb divuit céntims (527.453,18 €).

4 SERVEIS | UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
4.1 Serveis provisionals

A peu d'obra NO hi ha subministrament d’aigua ni electricitat.

4.2 Unitats constructives i els seus riscos

La relacié d'unitats constructives que componen les obres sén les que es relacionen a
continuacio:

A Riscos:
v" Caigudes al mateix nivell
v' Aixafaments
v" Copsitalls
v Inhalacié de pols
v Exposici6 al soroll, vibracions i radiacions solars
v" Sobreesforgos
B Mesures preventives:
v" Senyalitzacié
v Hidrataci6 frequent i s EPI
v" Treballar en postures correctes i evitar sobreesforcos
C Proteccions personals:
v Us de roba de treball d'alta visibilitat
v' Us de casc
v Us de guants
v Us de calcat de proteccié
v" Us de mascaretes antipols
v

Ulleres contra impactes i antipols

4.3 MESURES ESPECIFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX 11-RD1627/1997

No s’han identificat treballs amb riscs especials del tipus: Trabajos con riesgos especialmente
graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las particulares caracteristicas de
la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo
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5 DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen I'execucio de les obres sén:

v' Tot-0 artificial

Emulsié bituminosa cationica
Gravillé

Aglomerat en calent

ASRNENIEN

Aglomerat en fred

6 RISCOS A L'AREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de |'operari a I'area de treball sén:

v' Caigudes d'al¢ada

Caigudes a diferent nivell

Caigudes al mateix nivell

Cops i talls

Projeccié de particules als ulls

Inhalacié de pols

Inhalacié de vapors despresos pels regs asfaltics

LR RRS

Talls amb la motoserra

7 PREVENCIO DEL RISC
7.1 Proteccions individuals
v' Roba de treball d'alta visibilitat

Guants d'Us general

Guants de goma

Botes d'aigua

Botes de seguretat

Granotes de treball

Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius

Mascaretes antipols

Mascares amb filtre especific recanviable
Roba contra la pluja

AN N N N N N N VR SR

aguesta eina

7.2 Proteccions col-lectives i senyalitzacio

Cascos: per totes Is persones que participen a |'obra, incloent-hi visitants

Roba de treball amb proteccid contra talls de motoserra quan s'usi

El Pla de Seguretat i Salut de I'obra determinara el tipus de senyalitzacié que es col-locaran a

I'obra, distingint entre els diferents trams de cami. S’utilitzaran:
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v" Senyals de transit
v" Senyals de seguretat
v" Tanques de limitacid i proteccié

7.3 Informacio

Tot el personal, a l'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa la
informacid dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en les seves tasques.

7.4 Formacio

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de
seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a
socorrista a I'obra.

7.5 Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari. La farmaciola es revisara
mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S'haura d'informar en un retol visible a I'obra de I'emplacament més proper dels diversos
centres medics on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perque rebi un tractament
rapid i efectiu.

7.6 Reconeixement medic

Cada contractista acreditara que el seu personal a I'obra ha passat un reconeixement medic,
que es repetira cada any.

8 PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant una tancai les indicacions necessaries.

Es tindra en compte, principalment:

v" La circulacié de la maquinaria prop de 'obra
v' Lainterferéncia de feines i operacions
v Lacirculacié dels vehicles prop de I'obra

9 PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborara un pla de seguretat i salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i
salut als seus mitjans i meétodes d'execucid.
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Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador
en materia de seguretat i salut en execucio d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovacié del coordinador, I'enviara el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicacié d'obertura de
centre de treball, com és preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidencies que puguin produir-se en el decurs de |'execucid de |I'obra o bé
per variacions en el projecte d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic
de seguretat i salut, requerira I'aprovacié del coordinador.

10 LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d’incidéncies, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execucid, i a disposicié de la direccié facultativa, I'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat
de control de compliment. En cas d'una anotacid, el coordinador enviara una copia de
I'anotacio a la Inspeccié de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

11 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccid facultativa, etc., usara per circular per I'obra
el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i
I'assistencia meédica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del
contractista realitzara una investigacié tecnica de les causes de tipus huma i de condicions de
treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccio facultativa
de I'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

- Hora, diai lloc de I'accident; descripcié de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucié el dia seglient al de l'accident com a molt tard. La direccié facultativa i el
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coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopcidé de mesures
complementaries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccié a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacid oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb I'aval d'un tecnic responsable que en garanteixi I'operativitat
funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléectriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.

12 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de proteccid individual (EPI) i sistemes de proteccid col-lectiva (SPC) tindran
fixat un periode de vida util. Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un
deteriorament més rapid d'una determinada peca o equip, aquesta es reposara,
independentment de la durada prevista o de la data de Iliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ds d'una peca o d'un equip de proteccidé mai no representara un risc per si mateix.

13 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccid individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a |'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i
amb més freqliencia en un centre de treball del ram de la construccié, en funcié dels riscos
més corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector.
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13.1 CASC:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccid.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tecnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions < 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

13.2 CALCAT DE SEGURETAT:

Atés que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al risc d'accidents mecanics,
i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'is de calc¢at de
seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucié de
la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

- Classe: calgat amb puntera (plantilla opcional en funcié del risc de puncié plantar)

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma tecnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

13.3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

v" cotd o punt: feines lleugeres

v cuir: manipulacié en general

v latex rugds: manipulacié de peces que tallin
v lona: manipulacié de fustes

Per a la proteccié contra agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucio, cal fer servir guants homologats
segons la Norma tecnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE
num. 211 de 02-11-75.
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13.4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolucié
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE num. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals sén: Classe A: cinturd de subjeccid. S'ha de fer servir quan el
treballador no s'hagi de desplacar o quan els seus desplagaments siguin limitats. L'element
amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

13.5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75, BOE nim. 209 de 01-09-75.

13.6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccid de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolucio de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

13.7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors han de fer servir roba de treball d'alta visibilitat (EN471), donat que les obres
objecte del present projecte tenen lloc a la via publica i amb aquesta roba es facilita ser
visualitzat per tothom: conductors de vehicles d'obra, conductors de vehicles que circulin pels
camins i altres operaris. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, s'utilitzara roba impermeable.

13.8 MESURES DE SEGURETAT PER A L'US DE LA MOTOSERRA:

L'ds de la motoserra implica el risc de tallar-se amb la cadena, el que pot suposar un accident
molt greu o fins i tot mortal en funcié de la part del cos afectada pel tall.

Tothom que utilitzi una motoserra haura de disposar de:

v casc forestal complert (EN 397, EN 352 i EN 731) amb proteccié auditiva i pantalla de
proteccid visual de reixeta
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v ulleres antipols (EN 166), tenint en compte que al podar es manté la motoserra
aixecada i el pols de serrar la branca va cap als ulls.
v" pantal6 o camal amb proteccid antitall per a motoserra (EN381 Classe 1)

AN

guants amb proteccid antitall (EN 388)
v" calgat amb proteccid antitall (EN344, EN345 i EN381 Classe 1)
14 SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcié
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressio i la persona o objecte a protegir.

El Pla de Seguretat i Salut de I'obra determinara el tipus de senyalitzacié que es col-locaran a
I'obra, distingint entre els diferents trams de cami.

14.1 TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:

Tindran com a minim 100 cm d'alcaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca
ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

14.2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o

objectes, i una algaria minima de proteccié de 90 cm, Ilisté intermedi i entornpeu.

14.3 CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resisténcia suficient per suportar els esforcos a qué puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

14.4  ESCALES DE MA:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a I'escala.

15 SERVEIS DE PREVENCIO
15.1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:
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Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevencié.

15.2  SERVEI MEDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi o
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement medic prelaboral obligat. S6n també obligades les revisions mediques
anuals dels treballadors ja contractats.

16 COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo que
disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei médic. Es interessant que participi en
el Comite de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi

consumit.

17 INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de |'Ordenanca general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccié, vidre i ceramica.

18 CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi basic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, sera identic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execucio.

19 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT | AVIS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per
a que asumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida,
abans de l'inici de les obres. L'avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex IlI del
RD 1627/1997, de data 24-10-97.
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20 LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT | SALUT EN LA CONSTRUCCIO

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del
Ministerio de Trabajo (BOE nim. 34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII.
"Andamios", per I''Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de
marzo de 1971).
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del
Ministerio de Trabajo (BOE nim. 167, 15/06/1952) * Modificacion del articulo 115. Orden de
10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccidn, vidrio y ceramica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E.-BOE 249, 17/10/1970)
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE ndm. 182, 31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del
Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82,
06/03/1971)
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del
Ministerio de Industria (BOE 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE num. 170, 18/07/1977)
* Modificacidn articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981)
Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno (BOE nium. 214, 07/09/1978)
* Modificacion. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE nim. 109, 06/05/1980)
Modificacion de la instruccion técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Bdsicas
de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE nim. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las maquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la
Presidencia del Gobierno (BOE 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE 238, 04/10/1986)
* Modificacidon. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989)
* Instruccién técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE 87, 11/04/1991)
* Modificacidn. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 130, 31/05/1991)
Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del
Estado (BOE nim. 91, 15/04/1988)
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de
Industria y Energia (BOE nim. 121, 20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 "Gruas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE 162, 07/07/1988) (C.E.-BOE 239 05/10/1988)
* Modificacion. Orden de 16/1V/1990 (BOE 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 115, 14/05/1990)
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Se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de
Aparatos de Elevacién y Manutencidn, referente a "grias moéviles autopropulsadas usadas".
RD 2370/1996, 18/XI, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre magquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 297, 11/12/1995)

* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE nim. 33, 08/02/1995)

Relacidn de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucién de 1 de junio de
1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996)

Regulacién de las condiciones para la comercializacidn y libre circulacion intracomunitaria de
los equipos de proteccion individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 311,
28/12/1992) (C.E. - BOE nim. 42, 24/02/1993)

Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE

num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE nim. 57, 08/03/1995)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE nim. 280, 22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 13, 15/01/1987)
* Prevencion y reduccién de la contaminacidn del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE niim. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE nim. 43, 19/02/1991)
Modificacion de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31/X/1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7/1/1987 por
la  que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26/VI1/1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques. Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament
d'Industria i Energia (DOGC num. 1075, 30/11/1988)

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacién
de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE nim. 117, 16/05/1988)

Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicidon al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num.
295, 09/12/1989 y nim. 126, 26/05/1990)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)

Prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado
(BOE num. 269, 10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn. Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 27, 31/01/1996)
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Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. RD
485/1997, 14/IV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
RD487/1997, 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97, 23/04/1997)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97,
de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97 23/04/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes
cancerigenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 124, 24/05/1997)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccién individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de
la Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)
Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188, 07/08/1997)
Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del
Ministerio de Industria y Energia (BOE nim 240, 07/10/1997)
Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.
RD1627/1997, 24/X, del Ministerio de la Presidencia (BOE nam. 256, 25/10/1997)
S'aprova el model del [Llibre d'incidéncies en obres de construccié.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 2565, 27/01/1998)
Convenio colectivo general del sector de la construccidon. Resolucion de 4-5-1992 de la
Direccidén General de Trabajo (BOE nim.121, 20/05/1992)

Conveni col-lectiu provincial de la construccié.

21 CONCLUSIO

En la redaccié de la present Memoria de I'Estudi de Seguretat i Salut s'han estudiat i especificat

els riscos més freqiients que el desenvolupament de les obres del present projecte poden

comportar. De la mateixa manera s'han descrit les mesures preventives a adoptar per a

aquests treballs.

El tecnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut

Jordi Castill6 Carretero
Enginyer de Forests. Col. 3051.
Tecnic de proteccio civil i serveis. Consell Comarcal del Pallars Jussa
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2 PLEC DE CONDICIONS

1.1.- OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions
gue hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestié Preventiva (Planificacio, Organitzacid, Execucié i Control) de l'obra, les diferents
proteccions a emprar per la reduccié dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva,
Sistemes de Proteccid Col-lectiva, Equips de Proteccid Individual), Implantacions provisionals
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques de la seva implementacié a
I'obra i les que hauran de manar I'execucid de qualsevol tipus d’instal-lacions i d’obres
accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions teécniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacié:

a) Tots aquells continguts al:

e Plec General de Condicions Tecniques de [I'Edificacié’’, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’. (cas d'Edificacid)

e “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de I'Estat’’ i
adaptat a les seves obres per la “Direccid de Politica Territorial i Obres Publiques’’. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I’Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda’’ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo’”.

¢) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

1.2.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO™, I'Estudi
de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures
preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim
els seglients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips tecnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se 0 que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin ser
evitats, indicant a l'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacié dels riscos
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les
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mesures preventives i proteccions tecniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i
valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de |'obra que es tracti, aixi
com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les caracteristiques, I'Us i la
conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i
comprensid de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de les
especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificacio del conjunt de despeses previstes per l|'aplicacid i execucid de
I'Estudi de Seguretat i Salut.

1.3.- COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els
terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan
constituits per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics
d’interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de |’Autor
de I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat
gue aquestes dades apareguin a algun document contractual.
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El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius
de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdds documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Tecniques
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I’Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2.- DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 a la
L. 31/1995):

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcio dels llocs de
treball, com també a I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb
I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
5. Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

7. Planificar la prevencid, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
I'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
2.1.- PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol
persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi,
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programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construccio per si mateix, o per la
seva posterior alienacid, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Promotor:

1. Designar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
guan sigui necessari o es cregui convenient.

1. Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacid i informacié previa necessaria per
I'elaboracio del Projecte i redaccidé de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

2. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboracio del projecte i de preparacié de I'obra.

3. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelaciéd a l'inici de les obres, el qual
Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

4. La designacié dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

5. Gestionar I'“Avis Previ’‘ davant I'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i
autoritzacions administratives.

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

2.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti
amb titulacié academica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcid,
estudi i elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccio d’Obra o Direccid
Facultativa/Direccié d’Execucid.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
I’elaboracidé del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte,
segons el R.D. 1627/1997, son les seglients:
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1. Vetllar per a que en fase de concepcid, estudi i elaboracid del Projecte, el Projectista tingui
en consideracid els “Principis Generals de la Prevencidé en matéria de Seguretat i Salut’’ (Art.
15 ala L.31/1995), i en particular:

a) Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.

b) Estimar la duracid requerida per I'execucid de les diferents feines o fases de treball.

2. Traslladar al Projectista tota la informacid preventiva necessaria que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte d'obra

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicacié del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi
de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos
treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en mateéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, son les seguients:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzaciéo amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o successivament.
b) En I'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al qué es refereix I'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de l'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacid de les vies o zones de desplacament o circulacio.

¢) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

52



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2022

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execucié de |'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar
a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacid i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacid dels residus i deixalles.

h) L'adaptacié, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La informacié i coordinacioé entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en
I'obra o a prop del lloc de I'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau,
lesmodificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccié Facultativa prendra aquesta funcié
guan no calgui la designacid de Coordinador.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucido de |'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevenciod de la
Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergencia sera presentada al Promotor com a maxim
patrd i responsable de la gestid constructiva de la promocioé de I'obra, a fi que aquest prengui,
en funcid de la seva autoritat, la decisié executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obra o Direccio
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

2.3.- PROJECTISTA

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la
normativa tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tecnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjancant projectes parcials o d’altres
documents técnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. Competéncies en
mateéria de Seguretat i Salut del Projectista:

1. Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accid Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, técniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execucio de les obres.

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacio de col-laboracions parcials.
2.4.- DIRECTOR D'OBRA

Es el tecnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar
I'adequacid al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més |'execucio
material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i
quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director
d’Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,
nomenat pel Promotor. Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

1. Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I’estructura
projectada a les caracteristiques geotécniques del terreny.

2. Si dirigeix I'execucié material de |'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccid, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influencia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els materials,
la correcta execucio i disposicid dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat i
Salut.

3. Resoldre les contingencies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqin a les disposicions
normatives contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
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5. Subscriure I’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant previament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I’existéncia previa de I’Acta d’Aprovacid del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

6. Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
gue siguin preceptius.

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

2.5.- CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) | SUBCONTRACTISTES

Definicié de Contractista: Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o

col-lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en
condicions de solvencia i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o
part de les mateixes amb subjeccio al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista: Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix

contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromis de realitzar
determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

1. El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

2. Tenir acreditacid empresarial i la solvéncia i capacitacid técnica, professional i econdomica
que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

3. Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéencia haura de tenir
la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.

4. Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.
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5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels
limits establerts en el Contracte.

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I’Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialitzacid, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacié
del Coordinador de Seguretat.

7. El representant legal del Contractista signara I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

8. Signar I’Acta de Replanteig o comengament i I’Acta de Recepciod de I'obra.

9. Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat
article 10 del R.D. 1627/1997:

a) Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

b) Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referéencia a la coordinacié d'activitats empresarials previstes
en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en conseqliencia complir el R.D.
171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en mateéria de seguretat i
salut durant I'execucié de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions
qgue corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autdonoms que hagin
contractat.

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiencies
que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de I'apartat 2 de
I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

12. El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

13. Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la
planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
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Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en mateéria
d’informacié i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.

14. El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a
I’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

16. El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjancant I'aplicacio
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

17. El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic,
que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director
Tecnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada
funcié a altre tecnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccio a
peu d'obra. El Director Tecnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelacid de representacié del Contractista a I'obra.

18. El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

19. Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

20. El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
aixi com de l'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacid, informacid i capacitacid del personal, conservacié i reposicid dels elements de
proteccié personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execucid dels treballs constructius, seguretat de les
magquines, grues, aparells d'elevacid, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia
i localitzacio d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol
altre mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

21. El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéencia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a |'obra durant la realitzacid de
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a I'efecte,
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s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre
requisit formal.

22. L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
I'emplagcament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacid de serveis, caracteristiques
del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia
d'aquestes circumstancies.

23. El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com
per negligencia, imprudencia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autonoms que intervinguin a I'obra.

24. Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidéncies.

25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Técnic,
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencid o els
representants del Servei de Prevencio (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot allo que consideri d'interes per a
reconduir la situacid als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplacaments a/o
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi
com dels propis treballadors Autdonoms.

27. També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i
proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissio incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccié d'accessos i I'organitzacio de
zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

28. El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a l'obra,
en previsid d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit 1'ds d'explosius sense
autoritzacid escrita de la Direccié d’Obra o Direccio Facultativa.

30. La utilitzacidé de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de grua mobil i en
altres casos l'acreditacid que correspongui, sota la supervisio d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacio
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signat per I'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacio avalant-
hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

31. Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons
I'Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expeditpel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de
I'Institut Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels
equips de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a
desenvolupar.

32. El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de
I'especificacions establertes a I'l'TC "MIE-AEM-4".

2.6.- TREBALLADORS AUTONOMS

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de
realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

1. Aplicar els Principis de I'Accid Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades
en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

2. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucio de I'obra.

3. Complir les obligacions en materia de prevencid de riscos que estableix pels treballadors
I'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

4. Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacid d'activitats
empresarials establerts en |'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en
particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels
equips de treball per part dels treballadors.

6. Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30
de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de
proteccié individual per part dels treballadors.
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i
de salut durant I'execucié de I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

8. Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):

a) La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
I'empresari Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

b) Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccid individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a I'obra, segons
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7.- TREBALLADORS

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alie, amb
subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el
compromis de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.

4. Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacid a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

5. Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

6. Té el dret a adrecar-se a |I'autoritat competent.

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva integritat i
la dels seus companys o tercers aliens a I'obra. Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions
provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients,
adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanéncia a I'obra.
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3.- DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL
3.1.- INTERPRETACIO DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui especificament d’altra manera, 'ordre de prelacié dels Documents contractuals en
materia de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segiient:

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.

3. Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant I'Execucié material de I'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

7. Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Accid Preventiva de 'empresari-contractista.

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista
per I'obra en questid.

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista
i/o Subcontractistes, d’aplicacié en 'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mutuament explicatius, perdo en el cas d’ambigiitats o discrepancies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director
d’Obra qui, despres de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I’ds de la seva facultat
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o
contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui despres
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes,
notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense previa autoritzacié del
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada
de les conseqiiéncies de les mesures preventives, técnicament inadequades, que hagin pogut
adoptar el Contractista pel seu compte.
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aix0, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacié vigent, els usos i la
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccidé, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme |'esperit o la intencid posada en el Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el
mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2.- VIGENCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestié preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura
preventiva interna d’empresa’* el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut per I'execuciéo material de I'obra, podra indicar en I’Acta d’Aprovacié del Pla
de Seguretat, la declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut,
tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent,
per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3.- PLA DE SEGURETAT | SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans
de l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus
medis, métodes d'execucid i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’’, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS* (Arts. 1,2 ap. 1, 8 9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.

3.4.- EL "LLIBRE D'INCIDENCIES"

A l'obra existira, adequadament protocol-litzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES’,
facilitat per la Direcci6 d’Obra o Direccid Facultativa, visat pel Col-legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.0.G.C. 2565 -27.1.1998).
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Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicié de la
Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autonoms, Teécnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificacié a I'Autoritat Laboral,
en un termini inferior a 24 hores.

3.5.- CARACTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL "CONVENI DE PREVENCIO |
COORDINACIO" | DOCUMENTACIO CONTRACTUAL ANNEXA EN MATERIA DE SEGURETAT

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencié, podra ésser elevat a escriptura publica a
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra prévia notificacid escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be
designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per
referencia, constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap modificacié
verbal als mateixos tindra validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en
materia de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que
aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en queé incorri
o assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en materia de Seguretat, o provisio dels
mateixos, llevat que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda
per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
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Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de Ia
documentacid contractual vinculant en matéria de Seguretat, sera competéncia de la
jurisdiccié civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en
relacié amb la preparacié i adjudicacié del Contracte i, en conseqiiéncia, podran ser impugnats
davant I'ordre jurisdiccional contencids - administratiu d’acord amb la normativa reguladora
de I'esmentada jurisdiccid.

4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser
d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu
Pla.

4.1.- TEXTOS GENERALS
e Convenis col-lectius.

e “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”".
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

e “Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i
“Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

e “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de
mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril
de 2003)”".

e “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
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e “Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul-lada parcialment per “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

e “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

e “Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

e “Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de la OIT), adoptado en
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

e “Ley de prevencién de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)". e
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

e “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de
26 de septiembre de 1995)".

e “Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

e “Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

e “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
qgue comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

e “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

e “Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”".

¢ “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D. 1627/1997 de
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
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noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

e Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidencies en les
obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

e “Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

e “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre
de 1999)".

e “Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)".

e “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

e “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

e “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencidn de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

e “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos
(BOE 10 de enero de 2004)”.

e Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
prevencion de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31 de
enero de 2004).

e Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencid i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les
comunicacions de designacido de delegats i delegades de prevencié i de constitucié dels
comites de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre
de 2004).

e “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

66



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2022

e “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificaciéon de los
productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego”.

¢ “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccidn de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicidon a
vibraciones mecdnicas”.

e “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

e “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccién (BOE 127 de 29 de mayo)”.

e “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los
tuneles de carreteras del Estado”.

e “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacidén en el Sector de la Construccion
(BOE 250 de 19 de octubre)”.

e “Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

¢ “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

e Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

e “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificaciéon, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)”.

4.2.- CONDICIONS AMBIENTALS

e Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

e Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i
vigilancia medica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).
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e “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

e “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

e “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

e “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas mdquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”".

e “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).

e “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

e “Proteccién de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn al ruido. (BOE 11 de marzo
de 2006)”.

e “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

e “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

4.3.- INCENDIS
e Ordenances municipals.

e “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”.
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27
de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.
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e Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
24 de Febrer de 2003).

e “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccién y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al
fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

4.4.- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

e “Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19
de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

e “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

e Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment
de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

e “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

e Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

e “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

e Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

e “Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".

e “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tensidn,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

e “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
lineas eléctricas de alta tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
(BOE de 19 de marzo de 2008)".
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e “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

4.5.- EQUIPS | MAQUINARIA

e “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsidn hidraulica y las normas para la aprobacién de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

e “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE
de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

e “Reglamento de recipientes a presidn. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE
de 28 de noviembre de 1990)”.

e “Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE
de 30 de septiembre de 1997)".

e “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)”".

e “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)".
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de
29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

e “Resolucion de 3 abril de 1997, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril
de 1997)".

e “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril de
1997)".

e “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

e “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de
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7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.

e “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30
de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre
de 2008)".

e “Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalacién de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)".

e “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobé el Reglamento de
aparatos de presién (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

e “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y
homologacion de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”".

e “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

e “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccidén de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

e Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de
incendio" Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)".
Modificacid: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

—  “ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificacié: “Orden de 11 de octubre de
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorizacion de instalacién de
ascensores con maquina en foso. Resolucién de 10 de septiembre de 1998
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorizacién de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de
23 de abril de 1997)".
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—  “ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

—  “ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo
de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”".

— “ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacidon y manutencion,
referentes a grdas moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

— “ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de mdquinas o sistemas de
proteccion utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacién, manejo,
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras
moviles de personal (PEMP)”.

4.6.- EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

e “Comercializacién vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccidon
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per
“OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i
per la “Resolucion de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la
“Resolucidon de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolucién de 18 de marzo
de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio
de 1999)”, “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucion
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

e “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacién y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

e “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a

I”

la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individua

e “Decisidn de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacién de las referencias
de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas.
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo
(equipos de proteccidn individual) [notificada con el numero C(2006) 777]".

e Normes Técniques Reglamentaries.

4.7.- SENYALITZACIO

e “Disposiciones minimas en materia de sefializaciéon de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
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e “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

e Normes sobre senyalitzacid d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”. 4.8.-
DIVERSOS

e “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)”.

e “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacién y Homologacion de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

e “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12
de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE num. 292 de 6 de diciembre de 2007)".
Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de
11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

e “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacién (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)”.

e “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real
DecretolLey 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden
de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

e “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para
su notificacién y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

e “Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccidn
(BOE de 17 de agosto de 2007)".

e Convenis col-lectius.
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5.- CONDICIONS ECONOMIQUES
5.1.- CRITERIS D'APLICACIO

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccid, la
necessitat d’estimar I'aplicacido de la Seguretat i Salut com un cost “afegit’ a I'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacio i execucid de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de ““despeses’’ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié
unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracio recollides en el pressupost de |'Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu
Pla de Seguretat i Salut, prévia justificacié tecnica degudament motivada, sempre que aixd no
suposi disminucid de I'import total ni dels nivells de proteccid continguts en I'Estudi de
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al
pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucidé professional dels treballs,
conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos,
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en
I’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2.- CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘““Seguretat Integrada’’ hauria d’estar inclos en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa
I'establiment d’un criteri respecte a la certificacio de les partides contemplades en el
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.

5.3.- REVISIO DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut
del Contractista, es mantindra durant la totalitat de I’execucié material de les obres. No es
preveu la revisio de preus.
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5.4.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATERIA DE SEGURETAT

La reiteracié d’incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components
de la Direcci6 d’Obra o Direccidé Facultativa, per accié u omissié del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autdnoms contractats per ell, duran aparellats
conseqlientment per el Contractista, les seglients Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

5.- GRAVISSIM : Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici Industrial de I'obra
contractada + Pérdua d’homologacié com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2
anys.

6.- CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIO DE LES TECNIQUES DE SEGURETAT

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s’Tanomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Tecniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:

Téecniques analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de
riscos i la recerca de les causes.

Previes als accidents.

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.
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- Notificacié d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigacié Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc

Segons que |'objectiu de |'accid correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacioé de Técniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards

- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacié

El Factor Huma:

- Test de Seleccid prelaboral del personal.
- Reconeixements Meédics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius

6.2.- CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIO

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure
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els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complimentacio fets
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencid de la
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més
importants:

1. Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.
2. Programa Basic de Formacié Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

3. Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a I'estructura de gestié
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencid.

4. Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencid
5. Documents vinculants, actes i/o memorandumes.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte

6.3.- CONDICIONS TECNIQUES DELS ORGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS
EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

El comite o les persones encarregades de la promocid, coordinacid i vigilancia de la Seguretat i
Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
I'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacio amb
I’organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificacid necessaria conforme al R.D. 39 /1997 ‘“Reglamento de los
Servicios de Prevencién’’. En tot cas el constructor comptara amb I'ajut del Departament
Tecnic de Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta
polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencid que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
haura de fixar els ambits de competencia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en
aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tecnics (i conseqiientment de seguretat) de I'empresa constructora
en materia preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de les proteccions de
seguretat, amb indicacio de la seva composicié i temps de dedicacio a aquestes funcions.
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6.4.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATERIA DE MEDICINA
DEL TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de vetllar per les
condicions higiéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions meédiques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgencia,
que estara degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara
periddicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara |'organigrama aixi
com les funcions i competencies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autdbnom), amb independéncia del termini de
durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte,
com a minim un reconeixement periodic anual

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuacié cronologica a les matéries de la seva competeéncia:

- Higiene i Prevenci¢ al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Medica.

- Educacioé sanitaria i preventiva dels treballadors.
- Participacié en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzacid i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5.- COMPETENCIES DELS COL-LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absencia del Cap
d’Obra es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a Il'antic Vigilant de
Seguretat), considerantse en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient
per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri
del Contractista. El seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de
Seguretat.
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S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missié de realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del control de la dotacié de
la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de
I'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una ““Comissié Tecnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat’’, integrat pels maxims Responsables Técnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta “‘comissid’’ es reunira com a minim mensualment, i
sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de
Prevencio (propi o concertat).

6.6.- COMPETENCIES DE FORMACIO EN SEGURETAT A L'OBRA

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri
es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines,
vehicles o aparells d'elevacié.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES
1/0 MAQUINES - FERRAMENTES

7.1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES -
FERRAMENTES

Definicié Es un conjunt de peces o 6rgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el
seu cas, d’organs d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de
forma solidaria per a una aplicacié determinada, en particular destinada a la transformacié,
tractament, desplacament i accionament d’un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

e Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.

e Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una serie d’elles o a
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una pega de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests
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adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilitzacio, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio,
instal-lacié i utilitzacid, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de
forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tecniques Complementaries
(ITC), les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacio
tecnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a
minim, les seglients dades:

e Nom del fabricant.

e Any de fabricacid, importacié i/o subministrament.

e Tipus i nimero de fabricacio.

e Poténcia en Kw.

e Contrasenya d’homologacio CE i certificat d seguretat d’uUs d’entitat acreditada, si procedeix.
7.2.- CONDICIONS D'ELECCIO, UTILITZACIO, EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT DELS
EQUIPS, MAQUINES I/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Eleccié d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

Condicions d’utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Sén les contemplades en I’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes
de Seguretat i Salut per a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de treball’*:

Emmagatzematge i manteniment

e Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu’”.

e Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

e S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25°C.
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e L'emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable técnic, delegat per I'usuari.

7.3.- NORMATIVA APLICABLE

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacid i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

e Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions
dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE,
de 14/6/93 (D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.0.C.E. Num. L 220,
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. NUm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'1/1/93, amb periode transitori fins I’'1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

e Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I’'1/1/96.

e Maquines per a elevacio o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins
I'1/1/97.

e Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacid de la Comissid
94/C253/03 -D.0O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I’1/1/97.

e Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

¢ Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacid de les legislacions dels
Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de
tensié (D.O.C.E. Nim. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.
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Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins ’1/1/97. A aquest
respecte veure també la Resolucié d’11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat
Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

e Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a 'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Nim. L 270 de 8/8/87), modificada
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Nim. L 270 de 2/10/90) i
93/68/CEE. Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91),
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins 1'1/1/97.

e Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre comptabilitat electromagnetica (D.O.C.E. Nim. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. NUm. L
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Nim. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de
9/3/99 (D.O.C.E. Nim. L 091, de 7/4/1999). Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de
marg (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95.
Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

¢ Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre
(B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

e Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a |'aproximacio
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Nim. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I’1/7/03.

e Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Num. L 181, de
9/7/97).
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Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

e Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,
relatives a I'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de
I’emissid sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccid. Transposades
pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.0O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991
(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva. Sobre utilitzacié de maquines i equips per al
treball:

e Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Nim. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Num. L 335/28, de 30/12/95). Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de
18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de ’Annex | i els apartats 2 i 3 de I’Annex
I, que entren en vigor el 5/12/98. Normativa d’aplicacié restringida

e Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o
sistemes de proteccid, usats (B.0.E. d’11/5/91).

e Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacid i Manutencio referent a Carretons automotors
de manutencio (B.O.E. de 9/6/89).

e Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

e Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencid, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

e Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la
Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i
Manutencio, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

¢ Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacio i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
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e Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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3 PLANOLS

ESS 1. Mapa de situacié general.
ESS 4. Proteccions individuals
ESS 5. Proteccions col-lectives
ESS 6. Senyalitzacio

ESS 7. Telefon d’emergencia
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EXCAVACIO DE RASES - Diferents formes segures de construccio de rases
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PREVENCIONS CONTRA CAIGUDES | DESPRENIMENTS EN RASES

Mesures contra caigudes en rases

Tancat de proteccio T —_—"

Passarel.la

h = Profunditat de rasa

Mesures conira despreniments en rases

1.- Comprovacid dels parametres de calcul d'estabilitat dels terrenys:
angle de fregament intern, cohesi6, nivell freatic, efc...

2.- Prohibicié de deixar materials o terres i pasos o estacionament

de vehicles i maquines a una distancia inferior a 2 metres de la vora de
la rasa (d), en rases amb profunditat (h) superior a 2 metres (millor, a
distancies inferiors a la profunditat de la rasa, almenys en terrenys so-
rrencs), col.locant les separacions i els dispositius pertinents.

En terrenys sorrencs,
si h <2 metres,

X = 0'80 metres.

3.- En rases de profunditat superior a 3 metres, establir l'apuntalament
obligatori a 45 graus les vores superiors.

. >200 > 200

1- En rases de profunditat igual o superior a 2 metres, es protegiran

les vores mitjancant baranes a distancia no inferior als 3 metres.

2- En rases de profunditat inferior a 2 metres, la senyalitzacio i balisatge

es realitzara mitjangant d'una linia de banderes o cinta de balisatge sobre

peus drets. Talud de

descarrega a 45°
Data de redacci6: Maig de 2022 Titol: Planol: ESS 5.4 Municipi: Tots els municip\is Promotor: e 5 Redactor: Jordi Castillé Carretero
. PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT Proteccions _ delPallars Juss3 N Enginyer de Forests. Col. 3.051

Tipus de document:  ESTUDI DE DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL DEL Comarca / provincia: < > Técnic de proteccid civil i serveis

col-lectives

SEGURETAT | SALUT PALLARS JUSSA PER L’ANY 2022

Pallars Jussa / Lleida

Consell Comarcal del Pallars Jussa

Consell Comarcal del Pallars Jussa




TOPE DE RETROCESC DE VERTIDO DE TIERRAS

DN

DESMOCHADO DE BORDE

COTAS EN MS.

[

IEPNTRRN

©
4

©@© _

._% : O X F
[ N G . b = = b i 4 L .3 T ES
] \
7z o ®
/ ENPLLE DE TERRAS
; ;
SUPERFIGIE D DESLIZAMIENTO
5 b 2
et
[| ~ ™
1
\__/.;——_\.\
B .- : 'b -a
o (/’\ . - 8 '
© (©)(©)
— : T ) S ® S TOPE PARA VEHICULDS
_ Tk g T aae L D e Tae v Byt
g o % - ) )
3
F v r )
I ) '
> b P E S
(*) VARMBLE, EN FUNCION DEL TIPO DE TERRENO,
PARA CONSEGUIR EL MAYOR NMEL DE SEQURICAD
Data de redaccio: Titol: Planol: ESS 5.5 Municipi: Promotor: Redactor:

Maig de 2022

Tipus de document: ESTUDI DE

SEGURETAT | SALUT

PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT
DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL DEL
PALLARS JUSSA PER L’ANY 2022

Proteccions
col-lectives

Comarca / provincia:

Tots els municipis
del Pallars Jussa

Pallars Jussa / Lleida

Consell Comarcal del Pallars Jussa

Jordi Castillo Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3.051
Tecnic de proteccid civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa




i ATENCION AL BASCULANTE |

EN MINGUM CASD DESCIENDA LENTAMENTE
S| CONTACTA NO ABANDOWE LA CABINA, NTENTE EN PRIMER LUGAR BAJARLG Y ALEJARSE
S| NO COMSIGUE QUE BAJE SALTE DEL CAMION LD MAS LEJOS POSIBLE

Data de redaccio: Maig de 2022 Titol:

PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT
DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL DEL
PALLARS JUSSA PER L’ANY 2022

Tipus de document: ESTUDI DE
SEGURETAT | SALUT

Planol: ESS 5.6

Proteccions
col-lectives

Municipi:

Comarca / provincia:

Tots els municipis
del Pallars Jussa

Pallars Jussa / Lleida

Promotor:

Consell Comarcal del Pallars Jussa

Redactor:

Jordi Castillo Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3.051
Tecnic de proteccid civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa




FORMA, DIMENSIONS | COLOR DE LES SENYALS

i ) w @
SENAL
d D
a N* B-1-1 B-1-2 B-1-3 B—-1—-4 B-1-5
—F PROMIBIDO HACER FUEGO Y
REFERENCIA PROHIBIDG FUMAR LLAMAS NO FROTEGIOAS; | PROHIBIDG EL PASO A PEATONES i B PROHIBIDG EL PASO
COLOR DE FONS: HLANC (¥} PROMENG FUKAR
BORDE | BANDA TRANSVERSAL: VERMELL (.) CONTENIDO CIGARRILLG ENCENDIDO CERILLA ENCENDIDA PERSCNA CAMINANDG ACGUA VERTIDA SDHRE FUEGO PROHIBIDC EL PASO
SIMBOL O TEXT: NEGRE (‘] CRAFICC
(*): SEGONS COORDENADES CROMATIQUES EN NORMES UNE 1-115
I UNE 48-103
2 w 0] 0] 0 0 0]
1
D'ADVERTENCIA DE PERILL
SERAL @
COLOR DE FONS: GROC (%) Ne 5-3-1 B—3-2 B—3-3 B—3—4 B—3-5 B—3-6
BORDE: NEGRE (*) (EN FORMA DE TRIANGLE)
SIMBOL O TEXT: NEGRE (%) REFERENCIA PRECAUGIDN PRl PELIO BE. ELOSON PeLICHG BE CamcsH PELKRG G WTERICMION | PFLICRO. DE SAAINGA. FLECTRICA
(*): SEGUN COCRDENADAS CROMATICAS EN NODRMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103 CONTENIDO | v o spunacon Lan nounn eoomn | U L g | caunvena v s s |y S0 BEoh FLUCABR 1B
GRAFICO T Uk \AND L A
(3} @ &1} &) @
SENAL
[ BE-3-7 B-3-8 B-3—-8 B-3-10 B-3-11
REFERENCIA | PeUoRo ror pesrenciasn "%?ﬁ&%‘ mi'l”:’;‘%‘mm M. nﬁoﬂﬁ ,“:“‘Jg_“ PELIGRO FOR CAIDA DE CELETOS PELIGRO RN Cama
ggg;%gno DESPRENDIMIENTD EN TALUD WAGUINA ECAVADDRA CADA AL MISMO NIVEL OAIDA A DISTINTD NIVEL CAETOS CAYENDD CARGA SUSPENDIDA

CMENSIONES {mm.)

D d e

294 +20 -4

420 07 bl

27 219 17
210 148 16
143 108 n
105 4 L]

30 NOTAS:

210 7 "
14 ik ]
103 .1 3

(1) SERAL RECOGIDA EM LA NORMA UNE 1—115-B5 CON EJEMPLO GRAFICO
(3} SEMAL NG RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

DMENSCHES (mm.)
g NOTAS:
So4 (1) SERAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115—B5 CON EJEMPLO GRAFICO
SENAL (2) SERAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
420 POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SERAL NC RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115—85
a7
FORMA, DIMENSIONS | COLOR DE LES SENYALS D'OBLIGACIC 20
N® B-2—-1 B-2-2 B-2-3 B—2-5
18
REFERENCIA | PUBACON BN mHERAL PROECIN oL | e o | PR e T o ToRA -
QNGO | smommumom | gmmmmi | cumeoemor | oo mown oo | e mam s oeos
(3
SENAL SENAL
OBREROS
Ne B-2-8 B-2-7 B-2-8 B-2-9 B-2-10 N°
:&LBD;L(? EOF-?E':?; gili:é;) ™ REFERENCIA er;:mﬂls ﬁ%‘;mm DE mo?g\w “”ﬁwmﬁm anTLn OE SBURAL S ARTALAS REFERENCIA SLEAR DAREROS
(: SECUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 A . O — Tl b a5t aNTURDN D SETUREAD QAFAS ¥ PANTALLA GONTENIDO ‘ﬂﬁ"ﬁ‘ﬁ“‘
Data de redaccio: . Titol: Planol: . Municipi: icipi Promotor: Redactor: . .
Maig de 2022 ESS 6.1 P Tots els municipis Jordi Castillé Carretero
, PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT ~ delPallarsJussa Enginyer de Forests. Col. 3.051
Tipus de document:  ESTUDI DE DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL DEL Senyalitzacié Comarca / provincia: Técnic de proteccié civil i serveis

SEGURETAT | SALUT

PALLARS JUSSA PER L’ANY 2022

Pallars Jussa / Lleida

Consell Comarcal del Pallars Jussa

Consell Comarcal del Pallars Jussa




SENALES DE PELIGRO TIPO A

(TAMARC MINIMO LADO 700mm)

JANWAN

A A4 A-14a
14b

SENALES PRECEPTIVAS TIPO B (DIAMETRO MINIMO 800 mm.)

O O

O @

B-200 B-201 B-222

A-16

B-230

SENALES OBLIGATORIAS TIPO B (DIAMETRO MINIMO 600 mm.)

©0060

B-3202

SENALES DE PRECAUCION (NORMALES Y REFLECTANTES)

TAMANO REDUCIDO MIN. 105 mm DE LADC  TAMANO NORMAL MINIMO 420 mm DE LADO

VAN

A—17a

B—234

O

B—430

SENALES INDICADORAS

PUESTO DE
PRIMEROS AUXILIOS

SENALES DE PROHIBICION

EXTINTOR DE INCENDIOS

(DIMENSION MINIMA 420 mm)

BOTIGUIN

(DIMENSION MINIMA 60C mm)

O O OO0

PROHIBIDO FUMAR

PRCHIBIDG ENCENDER PROHIBIDC PASAR

FUEGD

SENALES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
(TAMARO REDUCIDO DIAMETRC MINIMO 105 mm)
(TAMANO NORMAL DIAMETRO MINIMO 300 mm)

PROHIBIDO UTILIZAR

UsSO DE CASCO

USQ DE GUANTES USO DE BOTAS
DE SECURIDAD

USO DE CAFAS
O PANTALLA

CAIDA DE OBJETOS PELIGRO DE EXPLOSION PELIGRO ELECTRICO PELIGRO DE CARGAS USO DE MASCARILLA USO DE CINTURON ELIMINAR CLAVOS USO DE CASCO
SUSPENDIDAS DE SEGURIDAD ANTIRUIDG
BALIZAMIENTO
& PIQUETAS DISCOS MANUALES
VALLA PEATCNAL SIEALIGSRRIRES.%IQNS!_QS
TRIANGULO GIGANTE TRIPCDE SUELTO HITOS DE GOMA INDEFORMABLES
DE OBRA {1.75m. de lado) 70 cm. de altura
Data de redaccié: Maig de 2022 Titol: Planol: ESS 6.2 Municipi: Tots els municipis Promotor: Redactor: i Castillé Carretero
, PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT ~ delPallarsJussa Enginyer de Forests. Col. 3.051

Tipus de document:  ESTUDI DE DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL DEL Senyalitzacié Comarca / provincia: Técnic de proteccié civil i serveis

SEGURETAT | SALUT PALLARS JUSSA PER L’ANY 2022 Pallars Jussa / Lleida Consell Comarcal del Pallars Jussa Consell Comarcal del Pallars Jussa




Cuando llamas al 112, la aplicacion

nos envia tu ubicacion

y los cuerpos de emergencias
te localizan inmediatamente.

#  Download on the - DISPONIBLE A
@& App Store Google Play

-
dascamega't l'app

emergencies

Data de redacci6:

Tipus de document:

Maig de 2022

ESTUDI DE
SEGURETAT | SALUT

Titol:

PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT

DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL DEL
PALLARS JUSSA PER L’ANY 2022

Planol: ESS 7

Teléfons
d’emergéncia

Municipi: Tots els municipis
del Pallars Jussa
Comarca / provincia:

Pallars Jussa / Lleida

Promotor: @‘
S

Consell Comarcal del Pallars Jussa

Redactor:

Jordi Castillé Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3.051
Tecnic de proteccio civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa




Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2022

4 PRESSUPOST

4.1 Justificacié de preus

4.2 Amidaments

4.3 Quadre de preus nimero 1
4.4 Quadre de preus nimero 2
4.5. Pressupost

4.6 Pressupost final

98



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2022

4.1 Justificacio de preus

99



Pla actuacions millora i manteniment camins xarxa veinal i rural del Pallars Jussa any 2022

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1
MA D'OBRA
Cool i DESCRIPCIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €
AO0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,70000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 26,86000 €
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 25,99000 €
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CoDI UA  DESCRIPCIO PREU

C152-003B h Cami6 grua 45,65000 €
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MATERIALS

ool A DESCRIPCIO PREU

BOB7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,62000 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ameés i orelleres antisoroll, homologat segons 18,60000 €
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1474-0XL1 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nil rentable, homologades 6,56000 €
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN 1SO 20347

B1477-07TR u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietiie amb un pes maxim de 400 g, 6,09000 €
homologat segons UNE-EN 812

B1477-07TS u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, amb 31,86000 €
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

B1477-07TU u Casc de seguretat de proteccio per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons 23,56000 €
UNE-EN 397

B1477-07TX u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de 25,00000 €
malla de reixeta metal-lica, acoblada amb arnés abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

B1479-0XLF u Cinturé de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliéster i ferramenta estampada, amb 40,26000 €
corda de seguretat dotada de guardacaps metal-lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diametre, per a sirga de cinturd de seguretat 5,47000 €

B147J-0XKN  u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats 7,99000 €
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147J-0XKO  u Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats segons 8,28000 €
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1470-0XKB  u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

B147P-190E u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 15,33000 €
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforcat 10,13000 €
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

B147W-19P0  u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 157,76000 €
subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnes anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
liscant sobre linia d'ancoratge rigida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1472-0X16 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 7,14000 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 15,03000 €
UNE-EN 471

B1481-0NG2 u Arnés per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a I'esquena i als tirants, homologat 17,18000 €
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color 6,28000 €
groc, homologada segons UNE-EN 340

B1486-ONFR  u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 18,20000 €
348

B1487-HSEP  u Granota amb caputxa, amb tancament elastic facial, manigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 4,85000 €
0121, tipus 5 categoria Il per a treballs amb ambients amb particules perilloses

B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm 6,48000 €
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

B1489-ONFV  u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cot6 (65%-35%), color 14,00000 €
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

B148B-0XLR  u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe 2 (24 m/s) 110,00000 €

B148B-0XLV ~ u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotd (100%), amb butxaques 7,45000 €

interiors dotades de cremalleres metal-liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
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BBB0-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibicio, amb el text en 9,07000 €
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB4-19MI u Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular 251,84000 €
amb el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m, per a seguretat i salut
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €
BBB8-19M1 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 5,95000 €
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diametre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBB8-19M7 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 245,67000 €
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diametre 120
cm, per ésser vista fins 50 m, per a seguretat i salut
BBC1-19NZ Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica recarregable, per a seguretat i salut 100,31000 €
BBC3-0R9A m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb diposit d'aigua de llast i encadellat d'unio, per a 2 usos, 56,85000 €
per a seguretat i salut
BBC6-0R91 Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 4,55000 €
BBC6-0R92 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,19000 €
BBC7-0R8R Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 10,39000 €
BBC7-0R8S Con d'abalisament de plastic reflector de 75 cm d'alcaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 21,66000 €
BBCE-0R97 u Llumenera amb lampada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a 99,50000 €
seguretat i salut
BBCF-H7DA Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer galvanitzat i pintat, acabat amb lamina 109,73000 €
retrorreflectant classe RA2, en colors blanc i blau, de 160x40 cm
BBCH-0R8Y Piqueta d'abalissament amb peca reflectora de dues cares de 40 cm d'alcaria, per a seguretat i 7,56000 €
salut
BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diametre, acabada 14,92000 €
amb pintura no reflectora
BQU7-0TJC Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a I'ordenanca general de 71,43000 €

seguretat i salut en el treball
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P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes Rend.: 1,000 18,60 €

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-11 UNE-EN 458

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes 1,000 X 18,60000 = 18,60000
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Subtotal: 18,60000 18,60000
COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,60000
P-1 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant Rend.: 1,000 6,56 €
i folrades de nild rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474-0XL1 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant 1,000 X 6,56000 = 6,56000
i folrades de nil6 rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Subtotal: 6,56000 6,56000
COST DIRECTE 6,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,56000
p-2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 6,09 €
polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1477-07TR u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de 1,000 X 6,09000 = 6,09000
polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,09000
P1477-65LH u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 31,86 €
polietile amb un pes maxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1477-07TS u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de 1,000 X 31,86000 = 31,86000

polietile amb un pes maxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3
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Subtotal: 31,86000 31,86000
COST DIRECTE 31,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 31,86000
P1477-65LJ u Casc de seguretat de proteccid per a la indUstria, Rend.: 1,000 23,56 €
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1477-07TU u Casc de seguretat de proteccié per a la inddstria, 1,000 X 23,56000 = 23,56000
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
Subtotal: 23,56000 23,56000
COST DIRECTE 23,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 23,56000
P1477-65LM  u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de Rend.: 1,000 25,00 €
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metal-lica, acoblada amb amés abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1477-07TX u Casc de seguretat, de polietile, amb un pes maxim de 1,000 X 25,00000 = 25,00000
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metal-lica, acoblada amb arnés abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Subtotal: 25,00000 25,00000
COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,00000
P1479-65N7 u Cinturé de seguretat de subjeccio, ajustable, classe Rend.: 1,000 40,26 €
A, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metal-lics i
mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1479-0XLF u Cinturé de seguretat de subjecci, ajustable, classe 1,000 X 40,26000 = 40,26000
A, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metal-lics i
mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE
Subtotal: 40,26000 40,26000
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COST DIRECTE 40,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 40,26000
P147A-65NA  m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de Rend.: 1,000 5,47 €
diametre, per a sirga de cintur6 de seguretat
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147A-0XL9 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de 1,000 X 547000 = 5,47000
diametre, per a sirga de cintur6 de seguretat
Subtotal: 5,47000 5,47000
COST DIRECTE 5,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47000
P-3 P147L-EQDI u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics Rend.: 1,000 7,99 €
comuns de construccid nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147J-0XKN u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics 1,000 X 7,99000 = 7,99000
comuns de construccio nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Subtotal: 7,99000 7,99000
COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,99000
P-4 P147L-EQDJ  u Parella de guants de protecci6 contra riscos Rend.: 1,000 8,28 €
mecanics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147J-0XKO u Parella de guants de proteccid contra riscos 1,000 X 8,28000 = 8,28000
mecanics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Subtotal: 8,28000 8,28000
COST DIRECTE 8,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,28000
P-5 P1470-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, Rend.: 1,000 0,69 €
homologada segons UNE-EN 405
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1470-0XK u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, 1,000 X 0,69000 = 0,69000

homologada segons UNE-EN 405
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Subtotal: 0,69000 0,69000
COST DIRECTE 0,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,69000
P147P-EPWV  u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc Rend.: 1,000 15,33 €
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147P-190 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc 1,000 X 15,33000 = 15,33000
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Subtotal: 15,33000 15,33000
COST DIRECTE 15,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,33000
P147Q-65M3  u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc Rend.: 1,000 10,13 €
abatible de ma i suport de poliester reforcat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccio DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc 1,000 X 10,13000 = 10,13000
abatible de ma i suport de poliester reforcat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Subtotal: 10,13000 10,13000
COST DIRECTE 10,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,13000
P147W-65NC  u Sistema anticaiguda compost per un arnes Rend.: 1,000 157,76 €
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'amés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre linia d'ancoratge rigida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147W-19P u Sistema anticaiguda compost per un arnés 1,000 x  157,76000 = 157,76000

anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre linia d'ancoratge rigida, homologat
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segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Subtotal: 157,76000 157,76000
COST DIRECTE 157,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 157,76000
P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons Rend.: 1,000 0,23 €
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons 1,000 X 0,23000 = 0,23000
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Subtotal: 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,23000
P-6 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb Rend.: 1,000 7,14 €
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147Z-0X16 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb 1,000 X 7,14000 = 7,14000
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Subtotal: 7,14000 7,14000
COST DIRECTE 7,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,14000
p-7 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al Rend.: 1,000 15,03 €
piti a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al 1,000 X 15,03000 = 15,03000
pitia l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Subtotal: 15,03000 15,03000
COST DIRECTE 15,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,03000
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P-8 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcci6 d'obres lineals en Rend.: 1,000 6,28 €

servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en 1,000 X 6,28000 = 6,28000
servei, de poliester i cot6 (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Subtotal: 6,28000 6,28000
COST DIRECTE 6,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,28000
P1486-EQF1  u Davantal per a soldador, de serratge, homologat Rend.: 1,000 18,20 €
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1486-ONFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat 1,000 X 18,20000 = 18,20000
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Subtotal: 18,20000 18,20000
COST DIRECTE 18,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,20000
P-9 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a Rend.: 1,000 6,48 €
obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1488-0XLH u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 1,000 X 6,48000 = 6,48000
obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Subtotal: 6,48000 6,48000
COST DIRECTE 6,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,48000
P-10  P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en Rend.: 1,000 14,00 €
servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489-ONFV u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en 1,000 X 14,00000 = 14,00000

servei, de poliester i coto (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Subtotal: 14,00000 14,00000
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COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 14,00000
P-11  P148B-EQEJ u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN Rend.: 1,000 110,00 €
381-5 Classe 2 (24 m/s)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148B-0XLR u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 1,000 x  110,00000 = 110,00000
381-5 Classe 2 (24 m/s)
Subtotal: 110,00000 110,00000
COST DIRECTE 110,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 110,00000
P-12  P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors Rend.: 1,000 7,45 €
de tubs, de cotd (100%), amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metal-liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148B-0XLV u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors 1,000 X 7,45000 = 7,45000
de tubs, de cotd (100%), amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metal-liques, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Subtotal: 7,45000 7,45000
COST DIRECTE 7,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,45000
P-13  PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000 X 12,18000 = 12,18000
Subtotal: 12,18000 12,18000
COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,18000
PBBD-65KL u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma Rend.: 1,000 36,94 €
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 21,70000 = 21,70000
Subtotal: 21,70000 21,70000
Materials
BBB8-19M1 u Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma 1,000 X 5,95000 = 5,95000
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diametre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBO-19MN u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb 1,000 X 9,07000 = 9,07000
llegenda indicativa de prohibici6, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
Subtotal: 15,02000 15,02000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21700
COST DIRECTE 36,93700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 36,93700
PBBF-DUK7 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer Rend.: 1,000 27,34 €
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diametre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /Rx 26,86000 = 5,37200
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /Rx 23,07000 = 4,61400
Subtotal: 9,98600 9,98600
Magquinaria
C152-003B h Camid grua 0,050 /Rx 45,65000 = 2,28250
Subtotal: 2,28250 2,28250
Materials
BBM7-0RYC u Placa circular per a senyals de transit, d'acer 1,000 X 14,92000 = 14,92000
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diametre, acabada
amb pintura no reflectora
Subtotal: 14,92000 14,92000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,14979
COST DIRECTE 27,33829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,33829
PBC1-56H7 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb diposit Rend.: 1,000 66,93 €
d'aigua de llast i encadellat dunié6 i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /Rx 21,70000 = 8,68000
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /Rx 25,99000 = 1,29950
Subtotal: 9,97950 9,97950
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Materials
BBC3-0R9A m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb diposit 1,000 X 56,85000 = 56,85000

d'aigua de llast i encadellat d'unid, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

Subtotal: 56,85000 56,85000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09980
COST DIRECTE 66,92930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 66,92930
P-14  PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 Rend.: 1,000 6,05 €
m i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /Rx 21,70000 = 1,41050
Subtotal: 1,41050 1,41050
Materials
BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000 X 455000 = 4,55000
BOB7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 0,120 X 0,62000 = 0,07440
400 N/mm2, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,62440 4,62440
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01411
COST DIRECTE 6,04901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,04901
PBC5-56GN u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria Rend.: 1,000 10,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /Rx 21,70000 = 0,43400
Subtotal: 0,43400 0,43400
Materials
BBC7-0R8R u Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm 1,000 X 10,39000 = 10,39000
d'alcaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 10,39000 10,39000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00434
COST DIRECTE 10,82834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,82834
PBCB-56GV  u Peca reflectora de dues cares de 40 cm d'algaria amb Rend.: 1,000 8,00 €
piqueta de 70 cm d'alcaria clavada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /Rx 21,70000 = 0,43400
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Subtotal: 0,43400 0,43400
Materials
BBCH-0R8Y u Piqueta d'abalissament amb peca reflectora de dues 1,000 X 7,56000 = 7,56000
cares de 40 cm d'algaria, per a seguretat i salut
Subtotal: 7,56000 7,56000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00434
COST DIRECTE 7,99834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,99834
PBCF-HCRQ u Panell direccional per a abalisament de corbes, Rend.: 1,000 134,57 €
d'acer galvanitzat i pintat, acabat amb lamina
retrorreflectant classe RA2, en colors blanc i blau, de
160x40 cm, fixat mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /Rx 26,86000 = 10,74400
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /Rx 23,07000 = 9,22800
Subtotal: 19,97200 19,97200
Magquinaria
C152-003B h Camid grua 0,100 /Rx 45,65000 = 4,56500
Subtotal: 4,56500 4,56500
Materials
BBCF-H7DA u Panell direccional per a abalisament de corbes, 1,000 x 109,73000 = 109,73000
d'acer galvanitzat i pintat, acabat amb lamina
retrorreflectant classe RA2, en colors blanc i blau, de
160x40 cm
Subtotal: 109,73000 109,73000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,29958
COST DIRECTE 134,56658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 134,56658
P-15  PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el Rend.: 1,000 71,43 €
contingut establert a I'ordenanca general de seguretat
i salut en el treball
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU7-0TJC u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el 1,000 X 71,43000 = 71,43000
contingut establert a I'ordenanca general de seguretat
i salut en el treball
Subtotal: 71,43000 71,43000
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COST DIRECTE 71,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL

71,43000
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Obra 01 PRESSUPOST 202102
Capitol 01 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL
MUM. 001 L& DESCRIPCIO
1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
3 P1470-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 500,000 ‘
4 P147L-EQDI u Parella de guants de protecci6 contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 20,000 ‘
5 P147L-EQDJ u Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
6 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nild rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
7 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
8 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
9 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i coto (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
10  P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotd (100%), amb butxaques interiors dotades
de cremalleres metal-liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
11 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
12 P148B-EQEJ u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe 2 (24 m/s)

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 202102
Capitol 02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
MUM. 00 A DESCRIPCIO
1 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 2,000 ‘
2 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 50,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST 202102
Capitol 03 IMPLANTACIO PROVISIONAL D'OBRA
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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NUMERO

conl

A

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-4

P5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P1474-65N0

P1477-65LG

P147L-EQDI

P147L-EQDJ

P1470-EPWY

P147Z-FITH

P1480-FK75

P1483-EQEF

P1488-EQEY

P1489-FIGP

P148B-EQEJ

P148B-EQEN

PBBC-65LC

PBC4-56GY

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN 1SO 20347

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

(SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

Camisa de treball per a construcci6 d'obres lineals en servei, de poliéster i coté (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres pibliques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

(CATORZE EUROS)

Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe 2 (24 m/s)
(CENT DEU EUROS)

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cot6 (100%), amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metal-liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-11 UNE-EN 348

(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

Senyal manual per a senyalista
(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

656 €

609 €

79 €

828 €

069 €

1503 €

628 €

648 €

1400 €

11000 €

745 €

1218 €

605 €
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-15  PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca 7143 €
general de seguretat i salut en el treball

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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P-1 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nil6 rentable, homologades 6,56 €
segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN 1SO 20347
B1474-0XL1 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades 6,56000 €
segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes 0,00000 €
p-2 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 6,09 €
homologat segons UNE-EN 812
B1477-07TR Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 6,00000 €
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 P147L-EQDI u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, 7,99 €
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B147J-0XKN Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, 799000 €
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 P147L-EQD u Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats 8,28 €
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B147J-0XKO Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell 5, homologats 8,28000 €
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 P1470-EPW u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €
B1470-0XKB Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 714 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B147Z-0X16 Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 7,14000 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 0,00000 €
p-7 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons 15,03 €
UNE-EN 471
B1480-0XLP Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons 15,03000 €
UNE-EN 471
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 P1483-EQE u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), 6,28 €
color groc, homologada segons UNE-EN 340
B1483-0XM1 Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), 6,28000 €
color groc, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 6,48 €
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
B1488-0XLH Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 6,48000 €
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), 14,00 €

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
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B1489-ONFV u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), 14,00000 €
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 P148B-EQE u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe 2 (24 m/s) 110,00 €
B148B-0XLR u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe 2 (24 m/s) 11000000 €
Altres conceptes 0,00000 €
p-12 P148B-EQE u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotd (100%), amb butxaques 7,45 €
interiors dotades de cremalleres metal-liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 1 UNE-EN 348
B148B-0XLV u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de coté (100%), amb butxaques 745000 €
interiors dotades de cremalleres metal-liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-11 UNE-EN 348
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 12,18 €
BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 6,05 €
BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 455000 €
BOB7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 007440 €
Altres conceptes 1,42560 €
p-15 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga 71,43 €
general de seguretat i salut en el treball
BQU7-0TIC u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a I'ordenanga 71,43000 €
general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes 0,00000 €
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PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Pressupost 202102
Capitol 01 Equips de Protecci Individual
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un 6,09 10,000 60,90
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)
2 PL47Z-FITH u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, 7,14 10,000 71,40
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 6)
3 P1470-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada 0,69 500,000 345,00
segons UNE-EN 405 (P - 5)
4 PL47L-EQDI u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de 7,99 20,000 159,80
construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P-3)
5 P147L-EQDJ u Parella de guants de protecci6 contra riscos mecanics molt agressius 8,28 10,000 82,80
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 4)
6 P1474-65N0 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nild 6,56 10,000 65,60
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN 1SO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 1)
7 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, 6,48 10,000 64,80
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P -9)
8 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 15,03 10,000 150,30
homologada segons UNE-EN 471 (P - 7)
9 P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de 14,00 10,000 140,00
poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 10)
10 P148B-EQEN u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cot6 7,45 10,000 74,50
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metal-liques,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P -
12)
11 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de 6,28 10,000 62,80
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P-8)
12 P148B-EQEJ u Pantalons antitall per a treballs amb motoserra. EN 381-5 Classe 2 110,00 2,000 220,00
(24 m/s) (P - 11)
TOTAL  Capitol 01.01 1.497,90
Obra 01 Pressupost 202102
Capitol 02 Sistemes de Proteccid Col-lectiva
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 13) 12,18 2,000 24,36
2 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el 6,05 50,000 302,50
desmuntatge inclos (P - 14)
TOTAL  Capitol 01.02 326,86
Obra 01 Pressupost 202102
Capitol 03 Implantacié provisional d'obra
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 71,43 2,000 142,86

establert a l'ordenanca general de seguretat i salut en el treball (P - 15)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.03 142,86
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......coiiereeeeeeeeeeeeeeeeee e 1.967,62
13 % Despeses indirectes SOBRE 1.967,62...........cooiiiiiiiiiiiiiee e 255,79

Subtotal 2.223,41
21 % IVA SOBRE 2.223,41 ...ttt ettt ettt et e e e e ns 466,92
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.690,33

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( DOS MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS )

Jordi Castillo
Carretero - DNI
78087740A
(SIG)

Jordi Castillé

Firmado digitalmente por Jordi Castillo
Carretero - DNI 78087740A (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussa,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador public de nivell alt de
signatura, sn=Castillo Carretero - DNI
78087740A, givenName=Jordi,
serialNumber=IDCES-78087740A,
cn=Jordi Castillo Carretero - DNI
78087740A (SIG)

Fecha: 2022.05.16 09:10:10 +02'00"

Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3051
Técnic de proteccid civil i1 serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa

Document signat electronicament
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ANNEX 2

Fotografies de I’estat actual

dels camins on s’actuara

Totes les imatges han estat preses els mesos d’abril i maig de 2022
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Municipi de Conca de Dalt. Cami de Sant Marti de Canals i Pessonada

Municipi de Gavet de la Conca. Cami de Sant Cristofol de la Vall a Matasolana
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Municipi de Llimiana. Cami dels Obacs de Llimiana
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Municipi de Sant Esteve de la Sarga. Cami de Moror a Castissent

Municipi de Sarroca de Bellera. Cami de Castellnou d’Avellanos
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Municipi de Senterada. Cami de Lluga

Municipi de la Torre de Capdella. Cami d’Obeix a Astell
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Municipi de Tremp. Cami de Puigverd
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1

MA D'OBRA
Cool A DESCRIPCIO PREU
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 23,07000 €
A0D-0007 h Pedn 18,03000 €
AOE-000A h Manobre especialista 22,44000 €
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 20,40000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 25,99000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 2

MAQUINARIA
COoDI LA DESCRIPCIO PREU
C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 67,72000 €
C131-005H h Corr6 vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 76,23000 €
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 67,66000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 52,25000 €
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 43,57000 €
C154-0030 h Cami6 per a transport de 24 t 55,25000 €
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 28,19000 €
C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neuméatico 61,92000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84000 €
C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,72000 €
C20L-00DO h Remolinador mecanic 4,88000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 3
MATERIALS

ool A DESCRIPCIO PREU

B011-05ME m3  Aigua 1,54000 €

BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 15,43000 €

B057-061H kg Emulsio bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF4 0,25000 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

BO6E-12FM m3 Formigd HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 110,00000 €
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio I+E

BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,22000 €

BOB8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T 2,50000 €
UNE-EN 10080

BOB8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T 5,20000 €
UNE-EN 10080

B9HO0-2MT8 kg Aglomerat asfaltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandaria maxima del granulat i 0,76000 €
lligant d'emulsi6 bituminosa

B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent de composicio densa, tipus D12, amb arid calcari i betum 100,00000 €

asfaltic de penetracid.
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 4
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
p-1 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format Rend.: 1,000 4,32 €
per capa demulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de
graveta
12-18 (18I/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2),
capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsio
ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 Im2).
Compactacaci6 amb compactador de llantes
metal.liques.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 0,010 /Rx 20,40000 = 0,20400
AOE-000A h Manobre especialista 0,010 /Rx 22,44000 = 0,22440
Subtotal: 0,42840 0,42840
Magquinaria
C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes 0,015 /Rx 61,92000 = 0,92880
autopropulsado neumatico
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,008 /Rx 41,84000 = 0,33472
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,020 /Rx 28,19000 = 0,56380
Subtotal: 1,82732 1,82732
Materials
B057-06IH kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum 4,500 X 0,25000 = 1,12500
asfaltic, per a reg d'imprimacid tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 0,061 X 15,43000 = 0,94123
Subtotal: 2,06623 2,06623
COST DIRECTE 4,32195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,32195
p-2 P90004 Jornda Partida alcada a justificar per jornada de soteig de Rend.: 1,000 4.805,00 €
cami amb aglomerat asfaltic en fred. Inclou equip de
4 operaris, neteja prévia del sot amb bufador, reg
d'imprimacié6 amb emulsié bituminosa cationica,
estesa manual d'aglomerat asfaltic en fred per tapar
el sot, estesa manual d'una capa de sorra i
compactacio amb corré de llantes metal-liques.
Rendiment mitja de 12 tones d'aglomerat en fred per
jornada
P-3 P90005 Jornda Jornada de neteja de cunetes amb mitjans mecanics, Rend.: 1,000 562,24 €
disposant la terra i pedres extretes al terraplé del cami
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Pedn 8,000 /Rx 18,03000 = 144,24000
Subtotal: 144,24000 144,24000
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 8,000 /Rx 52,25000 = 418,00000
Subtotal: 418,00000 418,00000
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 5
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 562,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 562,24000
P-4 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb Rend.: 0,322 30,67 €
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Pedn 0,042 /Rx 18,03000 = 2,35174
Subtotal: 2,35174 2,35174
Magquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,005 /Rx 4357000 = 0,67655
C131-005H h Corrd vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /Rx 76,23000 = 5,44500
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /Rx 67,66000 = 3,57211
Subtotal: 9,69366 9,69366
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,54000 = 0,07700
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200 X 15,43000 = 18,51600
Subtotal: 18,59300 18,59300
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,03528
COST DIRECTE 30,67368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 30,67368
P-5 P9G6-4XON m2 Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de Rend.: 1,000 28,32 €
gruix, amb acabat remolinat mecanic, amb malla
electrosoldada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /Rx 25,99000 = 3,89850
AOD-0007 h Pedn 0,220 /Rx 18,03000 = 3,96660
Subtotal: 7,86510 7,86510
Magquinaria
C20L-00DO h Remolinador mecanic 0,060 /Rx 4,88000 = 0,24400
Subtotal: 0,24400 0,24400
Materials
BOGE-12FM m3 Formigd HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, 0,1554 x  110,00000 = 17,09400

grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid I+E

BOB8-107Q m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 2,50000
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,00000

Subtotal: 20,09400 20,09400
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Pag. 6
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,11798
COST DIRECTE 28,32108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,32108
P-6 P9H0000 m2 Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 Rend.: 1,000 4,02 €
cm de gruix mitjangant fresadora en ferd compacdta,
Inclos
carrrega en cami6 i transport i gestié en diposit
autoritzat
p-7 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplacament Rend.: 1,000 300,00 €
de la maquinaria fins a I'obra
P-8 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per l'aplicacié del pla de Rend.: 1,000 236,00 €
seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de
qualitat
P-9 P9H5-E835 t Mescla hituminosa continua en calent de composicié Rend.: 1,000 104,01 €
densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsio
bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de
juntes amb el paviment existent
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a de obra publica 0,016 /Rx 20,40000 = 0,32640
AOD-0007 h Pedn 0,072 /Rx 18,03000 = 1,29816
Subtotal: 1,62456 1,62456
Maquinaria
C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes 0,010 /Rx 61,92000 = 0,61920
autopropulsado neumatico
C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /Rx 67,72000 = 0,67720
C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /Rx 53,72000 = 0,53720
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,010 /Rx 41,84000 = 0,41840
Subtotal: 2,25200 2,25200
Materials
B057-06IH kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum 0,420 X 0,25000 = 0,10500
asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
BOHI1-0HSI t Mescla hituminosa continua en calent de composicié 1,000 x  100,00000 = 100,00000
densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio.
Subtotal: 100,10500 100,10500
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02437
COST DIRECTE 104,00593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 104,00593
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigé AP500 T amb malla Rend.: 1,000 7,36 €
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,022 /Rx 25,99000 = 0,57178
AO0L1-FEPO h Ajudant ferrallista 0,022 /Rx 23,07000 = 0,50754
Subtotal: 1,07932 1,07932
Materials
BOB8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 5,20000 = 6,24000
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0184 X 1,22000 = 0,02245
Subtotal: 6,26245 6,26245
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01619
COST DIRECTE 7,35796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL

7,35796
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P9G5-61SR m2 Paviment de formigd HA-30/P/10/I+E, estesa i Rend.: 1,000 35,68 €
vibratge mecanic, malla electrosoldada d'acer B500T
15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat
mecanic i part proporcional de junts de dilatacio i
retraccio
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P9G6-4XON m2 Paviment de formigé HA-30/P/10/1+E, de 15 cm de 1,000 X 28,32108 = 28,32108
gruix, amb acabat remolinat mecanic, amb malla
electrosoldada
P9Z3-DP8J m2 Armadura per lloses de formigé AP500 T amb malla 1,000 X 7,35796 = 7,35796
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Subtotal: 35,67904 35,67904
COST DIRECTE 35,67904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,67904
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1- GENERALITATS

Aquest Plec de Prescripcions Tecniques i Facultatives és el que regeix, a més de les
Prescripcions Generals previstes als Reglaments de Contractacid, per |'execucié de les obres de
“Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars
Jussa per 'any 2022".

2- GENERALS D'OBRA
Art.1-Plec General

Aquest plec general, juntament amb la Memoria, Planols, i Pressupost, son els documents que
han de servir de base per l'execuci6 de les obres objecte del contracte, declarant el
Contractista que es troba perfectament assabentat dels mateixos i que es compromet a

executar les obres amb subjeccid a lo que s'expressa en ells.
Art.2-Normes tecnologiques d'aplicacid.

L'obra s'executara en totes les seves parts d'acord al Projecte i als principis fixats per la
tecnologia de la construccié a judici de la Direccid Tecnica, regint junt a les especificacions del

present document, les seglients normes definitories i ampliades.

- Plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura.

- Plec general de prescripcions de |'Edificacido compost per I'EXCO, o les que es promulguin.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Publiques.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacié NTE, elaborades fins la data pel “Ministerio de la
Vivienda”, i les successives que apareguin.

- Normes U.N.E. de I'Institut Nacional de Racionalitzacié del treball.

- Normes M.V. establertes fins |la data pel Ministeri de Vivenda, i les que apareguin

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

- Normes sismorresistents PDS-1/1974 (NBE-AE-88, ECS-88).

- Instruccions pel projecte i execucio d'obres de formigd en massa o armat EHE.

- Plecs Generals de Condicions per la recepcié en obra de materials, aprovada per la
Presidéncia de Govern.

- Reglament electrotécnic per baixa tensié Decret 2413/1973 de 20 de setembre i Reial
Decret 2295/1985 de 9 d'octubre. Aixi com les instruccions complementaries i
modificacions aparegudes amb posterioritat.

- Reglament de Contractacid de les Corporacions Locals.

Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals.

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislacid Laboral i

Reglament de Seguretat en el treball, i tota disposicid legal, que en la seva major o menor
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mesura, afecti a la construccio, a la seguretat del treball, a la ma d'obra o als mitjans auxiliars i

dispositius de tot ordre.
Art.3-Materials auxiliars.

Sera obligacié del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maquinaria, eines i tra-
nsports, aixi com tots els restants elements necessaris per |'execucié de les obres consignades,
i tots en disposicié de ser emprats en qualsevol moment i en completes condicions de segu-
retat.

Art.4-Planols.

Totes les indicacions que figuren en els planols s'entén que formen part de les condicions del
projecte. El Constructor té dret a treure copies, al seu carrec, dels planols, pressupost i Plec de
Condicions. La direccié de les obres, si el Constructor ho sol-licita, autoritzara aquestes copies
després de confrontades, comprometent-se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar-les

per altres fins diferents a aquesta obra.
Art.5-Direccio de les obres.

La Direccié de les obres estara executada per Tecnic designat per aixd pel promotor, i

desenvolupara les tasques de seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte.

A la Direccié de les obres sera afecte el personal que es consideri necessari pel normal
desenvolupament dels treballs. El Contractista no podra recusar al tecnic designat per la di-

reccio de les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa.

Seran base pel treball de la Direccié d'obra:
v'Els planols del projecte
v'Els Plecs de Condicions
v'Els Quadres de preus
v'El preu i termini d'execucié contractats

v'El programa de treball formulat pel contractista
Art.6-Interpretacio del projecte.

Correspon exclusivament a la Direccié de les obres, l'interpretacié técnica del projecte i la
conseglent expedicié d'ordres complementaries, grafiques o escrites, pel desenvolupament
del mateix.

La Direccio de les obres podra ordenar, abans de I'execucidé de les mateixes, les modificacions
de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les linies generals d'aquest,
no ultrapassin la garantia técnica exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats

sorgides durant I'execucio dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir.
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Les reduccions d'obra que puguin originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un limit

previst als casos de rescissio.

Correspon també a la Direccié de les obres apreciar les circumstancies a les que, a instancia del
Contractista, puguin proposar-se la substitucié de materials de dificil adquisicid, per altres
d'utilitzacio similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar |'alteracié de preus unitaris

que llavors estimi raonable.

No podra el Constructor fer per si mateix la més petita alteracié a les parts del projecte, sense

autoritzacié escrita del Director de I'obra.
Art.7-Replanteig de les obres.

Abans de comencar les obres s'executara un replanteig general en presencia del Contractista,
o de la persona que el representi i s'aixecara l'acta de replanteig corresponent. Havent con-
formitat amb el projecte, deuran iniciar-se les obres i en cas contrari , es donara coneixement
a la superioritat per la resolucié que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els

replanteigs parcials que s'estimin necessaris.

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replanteigs, correspon
sempre al Contractista, que estara obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjeccid a
lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les instruccions del Director de

I'obra, que sense la seva aprovacié no podran continuar-se els treballs.
Art.8-Execucio de les obres.

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenara el seu treball
harmonicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé

de la bona execucié i rapidesa de la construccid.

El Contractista executara les obres amb subjeccié als Planols, Plec i Pressupostos del projecte i
d'acord a les condicions complementaries, grafiques o escrites que, per la interpretacio tecnica

del mateix, faci la Direccié de les obres en cada cas particular.

La Memoria té caracter purament descriptiu i no poden establir-se reclamacions fundades en

el contingut d'aquest document.

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementaries de I'obra, es seguiran en tot

cas les bones practiques de la construccid, lliurement apreciades per la Direccid técnica.

El Contractista restara en I'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o representat
per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels

planols o comunicacions que se li adrecin, essent valides en cas d'abséncia, les notificacions
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que se li facin en I'Alcaldia del terme en que les obres es trobin, o en la residéncia oficial del

Contractista.

El Contractista executara totes les ordres que rebi de la Direccid d'obra, sense perjudici de que
pugui presentar a la mateixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves al-legacions,
gue deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions.
La Direccié de les obres cursara en altre termini igual, a la Superioritat per la resolucid
definitiva, aquestes al-legacions, sense que en cap cas pugui el Contractista interrompre la

marxa dels treballs.
Art.9-Llibre d'ordres.

El Contractista haura de tenir en I'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direccio consigna-
ra quan ho cregui oportu, les ordres que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si
no es reclama per escrit abans de les dues hores, també guardara en |'obra una copia

autoritzada dels planols, detalls i Plec de Condicions a disposicié de la Direccid.
Art.10- Obligatorietat d'aquest Plec.

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatories tant si es realitzen les obres

per contracta, per administracid, o bé per contractes parcials.
Art.11- Inspeccio de les obres.

Sera missié exclusiva de la Direccid de les obres, la comprovacié de la bona realitzacié de les
mateixes d'acord amb el projecte i a les instruccions complementaries . El Contractista fara
guardar les consideracions degudes al personal de la Direccid de les obres , que tindra lliure
accés a tots els punts de treball i als magatzems de materials destinats a la mateixa pel seu

reconeixement previ.

La Direccid de les obres podra ordenar I'obertura d'actes, quan sospiti I'existéncia de vicis no
aparents de construccid o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista
totes les despeses, sense dret a indemnitzacid, en cas de confirmar-se l'existéncia dels
defectes, i certificant a aquest, la indemnitzacié corresponen, tatxada als preus unitaris del

pressupost en cas contrari.

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord a I'establert al
projecte o instruccions complementaries, materials emmagatzemats de qualitat defectuosa,
segons les prescripcions técniques, i independentment de qué no hagin estat observats en
reconeixements anteriors, la Direccié de les Obres notificara al Contractista la necessitat d'eli-
minar dits treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es
portara a terme a compte del referit Contractista, sense dret a indemnitzacié per aquest

concepte, en el termini maxim que fixi la Direccié de les obres, per la substitucié de I'obra
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defectuosa i abans de les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificara a la
Direccié de les obres, amb I'antelacié deguda a fi de procedir al seu reconeixement, I'execucio
de les obres de responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del Contractista aixi ho

consideri.
Art.12-  Obres d'urgéncia o imprevistes.

La Direccié de les obres podra ordenar, amb caracter d'urgencia, I'execucié dels treballs
necessaris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la presencia d'obs-
tacles imprevistos que impossibilitin la continuacid de les obres, encara que no siguin
consignats al pressupost, executant-se pel Contractista dits treballs, i tramitant-se per la Di-
reccio de les obres el conseglient pressupost addicional, d'acord amb les mateixes bases

primaries que hagin servit per la confeccié dels preus unitaris del pressupost del projecte.
Art.13- Termini d'execucid.

Un cop donada l'ordre de comencgar els treballs, aquests deuran posar-se en marxa sense
dilacid, per que la totalitat de I'obra sigui finalitzada neta, endrecada d'obstacles i disposada

per la recepcié provisional el dia 31 d’octubre de 2021. No es podran sol-licitar prorrogues.

Si passats 30 dies des de la data en queé es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les

obres, podra rescindir-se el contracte, amb la perdua de la fianca constituida pel Contractista.
Art.14-  Sub contractes o contractes parcials.

La Direccié de les obres deura coneixer els noms dels sub - contractistes que hagin d'intervenir
parcialment en I'obra, i notificara la seva aprovacié i desaprovacid, sense que el Contractista
tingui dret a reclamacidé qualsevol per aquesta determinacio, i sense que pugui eludir, amb
I'aprovacid, la responsabilitat davant I'Administracié i la Direccid de les obres dels actes i

omissions dels sub - contractistes.
Art.15- Compliment de les disposicions oficials.

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al Contracte de Treball i
Accidents; aixi mateix s'ajustara a les obligacions assenyalades a les empreses, en totes les
disposicions de caracter oficial vigents, podent en tot moment la Direccid de les obres exigir els

comprovants que acreditin aquest compliment.
Art.16- Responsabilitat accidents.

El Contractista és I'Unic responsable de tots els accidents que per la seva poca traca
sobrevingueren , tant en la construccid de I'edifici com en la de les bastides i s'atendra en tot a

les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matéria. El Constructor sera
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el responsable de les reclamacions que es presentin amb motiu dels drets de patents dels

materials i instal-lacions al seu carrec.
Art.17- Oficina d'obra del Contractista.

El Contractista deura instal-lar abans del comengament de les obres, i mantenir durant
I'execucid del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que consideri més oportu, previa la con-

formitat del Director.

El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'oficina d'obres, sense previa autoritza-

ci6 de la Direccio.
Art.18- Obligacions socials i laborals del Contractista.

El Contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de

seguretat social i de seguretat i higiene al treball.

El Contractista deura constituir I'drgan necessari amb la funcié especifica de vetllar pel compli-
ment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i designara al personal

tecnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball.
Art.19- Conservacio de l'obra.

El Contractista no esta només obligat a I'execucié de I'obra, sind també a la seva conservacid
fins la recepcid provisional. La responsabilitat del Contractista per mancances que a l'obra
puguin advertir-se, s'estén al suposit de que dites faltes es deuen exclusivament a una
indeguda o defectuosa conservacid de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat
examinades i trobades conforme per la Direcci6 immediatament després de la seva

construccio o en qualsevol altre moment dins del periode de vigencia del contracte.
Art.20- Senyalitzacié de I'obra.

El Contractista esta obligat a instal-lar les senyals per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la
zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita
zona com en les seves linies i immediacions. El Contractista complira les ordres que rebi per
escrit de la Direccid, sobre les instal-lacions de senyals complementaries o modificacions de les

gue hagi instal-lat.
Les despeses que origini la senyalitzacio, seran a compte del Contractista.
Art.21-  Acta d'aprovacié del replanteig.

L'acta de comprovacioé del replanteig reflectira la conformitat o disconformitat del mateix

respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referencia a les
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caracteristiques geometriques de I'obra, a l'autoritzacio per I'ocupacio dels terrenys necessaris

i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.
Art.22-  Presentacid del programa de treball.

Un cop efectuat el replanteig de les obres, el Contractista haura de formular un programa de

treball complert, que comprenegui els seglients punts:

v’ La descripcid detallada del mode en que s'executaran les diferents parts de I'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, Iligams entre activitats i durada de
cadascuna.

v’ Relacié de la maquinaria que s'utilitzara en cada fase de I'obra

v’ Organitzacié del personal que es destinara a l'execucié de I'obra, amb un organigrama
del mateix i la seva dedicacié a cada fase de I'obra

v’ Procedéncia que es proposa pels materials a utilitzar a [l'obra, ritmes de
subministraments i previsié d'emmagatzematge.

v' Relacid de serveis afectats per I'obra i previsié per a la seva reposicid.

Art.23- Treballs i despeses relatives a I'execucié de les obres que corresponen

exclusivament a la Contracta:

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i
elements que siguin necessaris per la bona execucid i conservacié de les obres contractades de
qué es fa mencio.

b) Abonament dels jornals dels empleats que es precisen per la realitzacié dels treballs.

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la denominacio
geneérica de carregues socials, dels seus obrers i empleats.

d) Adquisicid, reparacio i conservacio d'eines, estris i demés atuells que siguin necessaris.
e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris.

f) Les tanques que es decideixin, aixi con les guardes, llums i senyals que hauran de col-locar-se
en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest
Plec.

g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal per la
mala marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui I'executen.

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les analisi i assajos que ordeni la Direccié Técnica
encarregada de I'obra.

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidacio de les obres.
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j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta I'obra de runes provinents de la
mateixa.

k) El subministrament d'aigua per I'obra i les seves dependéncies, amb les connexions, punts i
desguassos necessaris.

[) El subministrament d'energia electrica a tots els punts d'utilitzacid, siguin com llum o com
forca, amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments impermeables
tancats amb clau.

m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, reixes, portelles,
passos coberts i qualsevol altre dispositiu de proteccié.

n) Les estructures provisionals per oficines de Direccid i Inspeccié Tecnica amb llum, ventilacio,
teléfons, servei i mobiliari i equip necessaris.

o) Els locals destinats a serveis del personal de I'obra, dotats d'aigua, desguassos, i ventilacid
directa.

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de I'obra, tals com escales de ma,
muntacarregues, grues, etc. inclos conductes d'evacuacioé de runes i restes.

g) Tots aquells treballs de seguretat i proteccid d'Us normal o per casos d'urgencia, tal com
extintors, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en
moment |'estabilitat de I'obra.

r) La reconstruccié de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, fugides i
similars que s'observin en I'obra i les seves instal-lacions i serveis, qualsevol que sigui el seu
origen.

s) Naus o espais per 'emmagatzament de materials i estris satisfactoriament protegits contra
la intempérie.

t) El disseny, fabricacié i instal-lacid del cartell d’obra en la ubicacié que indiqui la Direccié
t) En general tots els que siguin conseqiiencia de I'execucié de I'obra.
Art.24- Aportacié d'equip i maquinaria.

El Contractista resta obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que
siguin precisos per la bona execucié d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al

contracte.

En el cas de que per l'adjudicacié del contracte hagués estat condicid necessaria |'aportacio,
pel Contractista, d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director

exigira aquella aportacié amb els mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasid.
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L'equip quedara adscrit a I'obra mentre duri I'execucié de les unitats d'obra on ha d'emprar-se,
entenent que no podra ésser retirat sense |'exprés consentiment de la Direccid, i disposant de

la maquinaria en perfecte estat de conservacio.

Cada element dels que formen I'equip sera reconegut per la Direccid , anotant-se les seves
altes i baixes a l'inventari de I'equip. Podra també deixar de tenir en compte qualsevol element

gue consideri inadequat pel treball en I'obra.

L'equip que aportara el Contractista quedara de lliure disposicié del mateix a la conclusié de

I'obra, excepte estipulacié contraria.

Art.25-  Vigilancia de terrenys i béns.

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per I'obra fins a rebre I'ordre corresponent

de la Direccié.

A partir d'aquest moment i fins la recepcié definitiva de I'obra, el Contractista respondra de la
vigilancia dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant especialment de mantenir-los lliures
d'intrusions i no permetent alteracions als limits, ni que ningu dipositi als terrenys materials
gue no siguin de l'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haura de donar compte im-

mediatament a la Direccio.

Art.26-  Assaigs i analisi dels materials i unitats d'obra.

La Direccié pot ordenar que es compleixin els assaigs i analisi de materials i unitats d'obra que
a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a

un import maxim de I'1 per 100 del pressupost de |'obra.

La mateixa Direcci6 fixara el nombre, forma, amidaments i d'altres caracteristiques que hauran
de reunir les mostres i provetes pels assaigs i analisi, en cas de qué no existeixi disposicié
general a 'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de prescripcions tecniques

particulars.
Art.27- Magatzems.

El Contractista ha d'instal-lar a I'obra els magatzems per conservar els materials, evitant la seva

destruccié o deteriorament i seguint les instruccions donades per la Direccid.
Art.28- Recepcid i aprovacié de materials.

El Contractista només pot emprar els materials a 'obra, previ examen i acceptacié de la
Direccid, en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les

condicions convingudes.
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En tot cas, la recepcid dels materials per la Direccid, no eximeix al Contractista de la respon-
sabilitat seva de compliment de les caracteristiques que s'exigeixen al corresponent plec de

condicions tecniques particulars.
Art.29- Retirada de materials.

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al manteniment de

I'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerca dins de I'obra.
Art.30- Obres defectuoses o mal executades.

El Contractista respondra de I'execucid de I'obra contractada i de les faltes que hi pot haver en
ella, sense que li doni dret algun, la circumstancia de que la Direccid Facultativa hagi examinat
o reconegut, durant la construccio, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que

hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials.
Art.31- Demolicid i reconstruccio de les obres defectuoses o mal executades.

Es fara d'acord amb I'article 10, pero si la Direccié estima que les unitats d'obra defectuoses o
gue no compleixen estrictament les condicions del contracte son admissibles, pot determinar
I'acceptacié de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es consideri oportuna. El Con-
tractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser que prefereixi enderrocar i recons-

truir les unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte.
Art.32- Amidaments.

La Direccid realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades durant el
periode de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar la realitat dels

esmentats amidaments.

Per les obres o parts d'obra les mesures i caracteristiques de les quals hagin de quedar posteri-
or i definitivament amagades, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb la suficient
antelacid, perque aquest pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant

els planols que els defineixin. La conformitat la subscriura el Contractista o el seu Delegat.

Si falta I'avis anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les decisions de la Direccid

Facultativa sobre el particular.
Art.33- Relacions valorades.

La Direccio, agafant com a bases els amidaments de les unitats d'obra executades a que es
refereix I'article anterior i els preus contractats, redactara mensualment la corresponent re-
lacié valorada a I'origen. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin
en lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus

fixats per la Direccid de les noves unitats d'obra no previstes al contracte, que hagin estat
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degudament autoritzades i tenint en compte lo previngut al present plec, per abonament
d'obres defectuoses, materials aprovisionats, partides alcades i abonaments a compte de

I'equip posat en obra.

Al resultat de la valoracid anterior, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que

resulti, es multiplicara pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi la relacié valorada mensual.
Art.34- Certificacions.

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacid valorada i la tramitacio la fara el

Director en els deu dies seglients al periode a que corresponguin.
Art.35- Audiéncia del Contractista.

A la mateixa data en qué el Director fa el tramit de la certificacié, remetra al Contractista una
copia de la mateixa i de la relacid valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat,
que el Contractista podra formular durant els 15 dies seglients a la recepcié dels esmentats

documents.

Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdds documents es consideraran acceptats pel

Contractista, com si hagués subscrit la conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regid, respecte de

I'aplicacié dels preus a I'amidament de les unitats d'obra.
Art.36- Condicions per I'abonament.

El Contractista té dret a I'abonament, havent arreglat els preus convinguts de I'obra que real-
ment executi, d'acord al projecte que va servir de base a la licitacio, a les modificacions

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direccid.
Art.37-  Preus.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que

no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el titol genéric
de costos indirectes esmentats a l'article 67 del Reglament General de Contractacio, es

consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en partides algades.

Art.38- Execucio de les modificacions del Projecte.
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El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte que esti-
min necessaries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de I'import total del projecte base,
quedant el Contractista obligat a la realitzacid de les mateixes, si la Direccié ho creu

convenient.
Art.39- Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte.

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin
al pressupost del projecte base del contracte, els nous preus seran fixats pels Directors amb
I'inica limitacid de que I'import d'aquests canvis no superi el 20% de I'import total del projecte

base.
Art.40- Modificacions no autoritzades.

El Contractista no podra introduir cap modificacié sense el permis escrit de la Direccid

Facultativa.
Art.41- Sancions al Contractista per danys i perjudicis.

En el cas de resolucio del contracte per causes imputables al Contractista, la fixacio i valoracio

dels danys i perjudicis causats, es resoldra pel Director, prévia audiéncia del Contractista.
Art.42- Termini per a retirar les instal-lacions i equip.

Acordada la resolucié del contracte, la Direccid ha de fixar al Contractista un termini per
abonar I'obra i retirar les instal-lacions auxiliars i I'equip que ha portat per I'execucidé de la

mateixa.
Art.43- Avis d'acabament de I'obra.

El Contractista o el seu delegat, amb una antelacié de 45 dies habils, haura de comunicar per
escrit a la Direccié la data prevista per I'acabament de I'obra. El Director, en cas de conformitat
amb l'esmentada comunicacié del Contractista, en fara constancia amb el seu informe, als

efectes de quée es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepcié provisional.
Art.44- Acta de recepcid provisional.

El representant a qué es refereix la clausula anterior, fixara la data de la recepcid provisional, i

citara per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a les recepcions de |'obra. Si per diferents motius no compleix aquesta obligacié , no
podra exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assisténcia, i en especial, la possibilitat
de fer constar en l'acta, qualsevol reclamacié en referéncia a I'estat de I'obra i a les previsions

que la mateixa faci quant als treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, siné amb
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posterioritat, en el termini de 10 dies i prévia al-legacié i justificacié de queé la seva abséncia va

ser deguda a causes que no li van ésser imputables.

De la recepcid provisional es fara acta triplicada, que signara el representant del promotor a la
recepcio, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a I'acte de la
recepcio retirant un exemplar de I'esmentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o
el seu delegat no han assistit a la recepcié provisional, el representant li remetra, amb

"assabentat" de rebut, un exemplar de |'acta.
Art.45- Conservacio de I'obra durant el termini de garantia.

El Contractista procedira a la conservacio de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb
lo previst al plec de prescripcions técniques , i segons les instruccions que rebi de la Direccio,
sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen I'Us public o el servei corresponent de

I'obra.

El Contractista respondra als deterioraments que es puguin produir en |'obra durant el termini
de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal Us que hagin pogut fer
els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid, i no al incompliment de les obligacions de
vigilancia de l'obra; si és aixi, tindra dret a que se li aboni I'import dels treballs que s'hagin de
realitzar per a restablir en I'obra les degudes condicions, perd no quedara exempt de

I'obligacié de dur els esmentats treballs.
Art.46- Amidament general.

El Director de I'obra citara, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat, fixant
la data en que, en funcié del termini establert per la liquidacid provisional de I'obra executada,

ha de procedir a I'amidament general.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a la presa de dades o realitzacié de I'amidament general que efectuara la Direccid. Si
per motius que li siguin imputables no compleix aquesta obligacid, no podra fer cap reclamacio
referent al resultat de I'esmentat amidament, sind prévia al-legacio i justificacié de la no

imputabilitat d'aquelles causes.

Per a realitzar I'amidament general s'empraran com a dades complementaries, la comprovacio
del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant |'execucié de I'obra, el
Llibre d'Incidéncies, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el

Contractista.

D'aquest acte es fara acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el Contractista o el

seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista
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o el seu delegat no han assistit a I'amidament, la Direccid la remetra, amb "assabentat" de

rebut, un exemplar de I'acta.

Les reclamacions que s'estimi oportu fer per part del Contractista en contra del resultat de
I'amidament general, les dirigira per escrit, pel conducte del Director, el qual en fara un

informe.
Art.47- Liquidacio provisional.

El Director formulara la liquidacid provisional aplicant al resultat de I'amidament general, els

preus i condicions economiques del contracte.

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidacié provisional,
les dirigira per escrit, al Promotor, de la forma establerta en I'Ultim paragraf de l'article
anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada passat aquest termini, s'entendra que

esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacid.
Art.48-  Acta de recepcio definitiva.

El Director comunicara al Promotor, amb un mes com a minim d'antelacio, la data de termini
de la garantia, als efectes que precedeixi a la designacié d'un representant de la recepcié defi-
nitiva. L'assisténcia del Contractista a la recepcié definitiva es regira per principis idéntics, i

mateixos tramits que els esmentats per a la recepcié provisional.

Del resultat de l'acte es fara acta de tants exemplars com compareixent hi hagi. Aquests els
signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si I'examen de I'obra resulta que no esta en les
degudes condicions per a ésser rebudes amb caracter definitiu, es fara constar aixi a l'acta, i
s'hi inclouran les oportunes instruccions al Contractista per la reparacié de tot lo construit,
assenyalant un nou i Ultim termini pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada
passat aquest temps es tornara a examinar I'obra, amb els mateixos tramits assenyalats, per a
procedir a la recepcid definitiva. Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepcid
definitiva, el representant del Promotor li remetra, amb assabentat de rebut, un exemplar de

['acta.
Art.49- Liquidacio definitiva.

El Director redactara la liquidacio definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a partir de la

data de la recepcid definitiva, donant-hi el vist i plau el Contractista.

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidacié definitiva, hauran de
dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en fara un informe. Si passats
30 dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptacié u objeccions,
s'entendra que esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacié. L'aprovacié d'aquesta

pel Promotor ha de notificar-se al Contractista.

162



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2022

Art.50- Liquidacio definitiva i certificacio de la mateixa.

Una vegada aprovada la liquidacié definitiva, el Director n'expedira una certificacio. Si el saldo
es favorable al Promotor, aquest reunira al Contractista perque procedeixi al reintegrament de

I'excés rebut, i si aquell no ho fes aixi, no es podra procedir a la devolucié de la fianca.
Art.51- Revisié de preus.

No s’acceptara la revisié de preus, ates el curt termini d’execucié de | ‘obra.

Art.53- index.

Les liquidacions provisionals de revisid es practicaran tenint com a base els Ultims index vi-
gents, si els corresponents al mes a que es refereix la certificaciod parcial d'obres no han estat
publicats al Butlleti Oficial de I'Estat.

Art.54- Data inici obres.

La Contracta haura de comengar a les obres dins dels 15 dies seglients a la data d'adjudicacio
definitiva de les mateixes. Les obres hauran d'estar acabades el 30 de novembre de 2014. El

termini de garantia de 12 mesos.
3-GENERALS DELS MATERIALS
Art.55- Plecs generals.

En general son valides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de satis-
fer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials que regla-
mentin la recepcid, transport, manipulacié o utilitzacié de cadascun dels materials que es
necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars

del Present Capitol.
Art.56- Procedéncia dels materials.

El Contractista proposara al Director d'Obra les canteres, graveres, fabriques demarques
prefabricades i en general la procedéncia de tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la
seva aprovacio, en l'entés de que l'acceptacié en principi d'un material, no sera obstacle per a
poder refusar-lo d'ara endavant, si variessin les seves caracteristiques primitives. En cap cas es

procedira a la utilitzacié en obra de materials de procedéncia no aprovada.
Art.57-  Assaigs.

Les mostres de cada material que a judici de la Direccié d'Obra necessitin ésser assajats, seran

subministrades pel Contractista, corrent a carrec seu tots els assajos de qualitat corresponents.
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Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de I'Obra, si aixi ho autoritzes el Director

d'Obra; en cas contrari ho podra designar el Laboratori Oficial que cregui oportu.
Art.58- Emmagatzematge.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservacid i en la

forma que es faciliti la seva inspeccid en cas necessari.
Art.59- Materials que no siguin de rebre.

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec

per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en I'article 57.

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel Contractista o pel
Director de l'obra, es sotmetra la qliestid al Laboratori Central d'Assajos de Materials de
Construccio, dependent del Ministeri d'Obres Publiques, essent obligatories per ambdues

parts, I'acceptacio dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli.

El Director d'Obra podra assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del terreny de
I'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta ordre podra procedir a

retirar-los per compte i risc del Contractista.
Art.60- Materials defectuosos pero acceptables.

Si els materials fossin defectuosos pero acceptables a judici de la Direccié d'Obra podran
emprar-se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han

de valorar.

Si el Contractista no estes conforme amb el preu fixat vindra obligat a substituir dits materials

per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec.
Art.61- Productes d'excavacio.

El Contractista podra emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de
I'excavacid, sempre que aquests acompleixin les condicions previstes al present capitol. Per
utilitzar els esmentats materials en d'altres obres sera necessari l'autoritzacié del Director
d'obra.

Art.62- Materials en instal-lacions auxiliars.

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal-lacions i obres, que parcialment
fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional o definitiva,
acompliran les especificacions del present Plec, aixi, camins, obres de terra,fonaments,

ancoratges, armadures o empalmes, etc.
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Art.63- Responsabilitats del Contractista.

La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat d'ells, i
quedara subsistent fins que es rebin definitivament les obres en qué dits materials s'hagin

emprat.
Art.64- Materials no inclosos al present Plec.

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en I'obra, seran
de provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar |'aprovacié del Director
d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que
s'estimin necessaris. Si la informacid no es considera suficient, podra exigir-se els assajos

oportuns dels materials a utilitzar.

El Director d'Obra, podra refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i
condicions necessaries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als
articles 59 60.

Art. 65 — Publicitat de I'obra

S’instal-lara un cartell d’obra segons les instruccions de la Direccié d’Obra, corrent a carrec de

I’empresa adjudicataria les despeses de disseny, fabricacié i instal-lacié del mateix.

Firmado digitalmente por Jordi Castillo
JO rd i Ca Stl I IO Carretero - DNI 78087740A (SIG)

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,

o=Consell Comarcal del Pallars Jussa,

Ca rretero - D N | 2.5.4.97=VATES-P7500014A,

ou=Treballador public de nivell alt de

78087740A b, A

serialNumber=IDCES-78087740A,
cn=Jordi Castillo Carretero - DNI
(S I G) 78087740A (SIG)
Fecha: 2022.05.16 09:10:40 +02'00"
Jordi Castill6 Carretero
Enginyer de Forests. Col. 3051
Tecnic de proteccio civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa

Document signat electronicament

165



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2022

PLEC DE CONDICIONS
TECNIQUES PARTICULARS

166



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2022

MATERIALS BASICS

1. Aspectes generals

S'especifiquen les propietats i caracteristiques que han de tenir els materials que s'han
d'utilitzar a lI'obra. En cas que algun material o caracteristica no s'hagi definit suficientment,
haura de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que
haura de complir la normativa técnica vigent.

2. Materials basics
2.1. Aigua

Definicié: aigles utilitzades per algun dels usos seglients:

Confeccio de formigd

Confeccié de morter

Confecciod de pasta de guix

Reg de plantacions

Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsié, et.
Humectacid de bases o subbases

AN N U R N

Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

Caracteristiques generals:

v' Poden utilitzar-se les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
v"Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:
v' Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >=5
v' Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/I
v' Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
v En cas d'utilitzar-se ciment SR <=5 g/I
v' Enlarestadecasos <=1g/l
v" I6 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
v Formigo pretesat <=1g/l
v" Formigd armat <=3 g/l
v Formigd en massa amb armadura de fissuracié <= 3 g/I
v" Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235)<= 15 g/I

\

4 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
v' Pretensat  <=0,2% pes de ciment
v Armat <=0,4% pes de ciment
v' En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment
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2.2. Sorra per a la confeccié de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v" Sorra procedent de roques calcaries, amb granuls de forma arrodonida o poliédrica.
v" La composicié granulomeétrica ha de ser 'adequada al seu Us, o si no consta, la que
estableixi explicitament la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE 7-082): Baix o nul
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2) <=4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes
Particules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes
Compostos de sofre (SO3) i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <=0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) Nul.la
v" Sulfats solubles en acid, expressats en SO i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1)
<=0,8% en pes
v" Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
v Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracio <= 0,05% en pes
4 Formigd pretensat <= 0,03% en pes

D N N N N NI NN

ANERN

4 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

v Pretensat <= 0,2% pes de ciment
4 Armat <= 0,4% pes de ciment
v En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment

v"  Estabilitat (UNE 7-136):
v' Pérdua de pes amb sulfat sodic <= 10%
v' Pérdua de pes amb sulfat magnésic <= 15%

Normativa de compliment obligatori:

v SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: EHE "Instruccidon de Hormigdn Estructural"
v' SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: NBE FL-90 "Muros resistentes de fabrica de
ladrillo."

2.3. Granulat per a la confeccié de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v’ Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions
de les instruccions per al projecte i execucié d'obres de formigd en massa o armat EHE-98.

v’ El Contractista sotmetra a I'aprovacié de la Direccié d'Obra les pedreres o diposits que es
proposi emprar per |'obtencié d'arids de m orters i formigons, aportant tots els elements
justificatius que li siguin requerits per la Direccié d'Obra. Aquesta podra refusar totes
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aquelles procedencies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqlient dels
materials que se n'extreguessin.

v' Els arids destinats a la fabricacié de formigons s'hauran de sotmetre a I'assaig d'identificacid
per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas
contrari, seran rebutjats i no es podran emprar.

v’ Sera obligat presentar el certificat emeés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es
facin constar que compleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccié EHE-98, aprovada
pel Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricacié de formigé.

2.4. Granulat per a paviments amb lligants hidrocarbonats

Definicié: Granulats utilitzats en la confeccié de mescles bituminoses en calent o mescles per a
tractaments superficials. S'han considerat els elements seglients:

e Sorres calcaries o granitiques per a mescles bituminoses

e Granulats calcaris o granitics per a mescles bituminoses

e Granulats granitics per a tractaments superficials de paviments bituminosos

e Pols mineral (filler) calcari o granitic

Caracteristiqgues generals: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, materia

vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMIS 2,5 MM UNE 7-050)
PER A MESCLES BITUMINOSES:

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.

Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporcid de particules amb dues o més cares de fractura (NLT-358):
-Peratransit TOi T1 >= 100%

- Per a transit T2 >= 90%

- Per atransit T3, T4 i voreres >= 75%

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles"):
-PeratransitTOiT1<=15

- Pera transit T2 <= 20

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
Coeficient de polit accelerat (NLT-174):

- Per a transit TO >= 0,50

-Peratransit T1iT2 >=0,45

- Peratransit T3iT4>=0,40

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
index de llenques (NLT-354):

-Peratransit TOi T1<=20
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- Peratransit T2 <= 25

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

Coeficient de neteja (NLT-172):
-PeratransitTOiT1<=0,5

- Per atransit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0

Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no despres:
- Pes via humida > 90% en pes

- Pes via seca > 80% en pes

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A
MESCLES OBERTES O POROSES:
Adhesivitat: Immersié en aigua (NLT-166) > 95% granulat totalment envoltat

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA:
Adhesivitat: perdua de reisit. immersié-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT Fl (PART QUE PASSA PEL TAMIS 2,5 MM | ES RETINGUDA
PEL TAMIS 0,08 MM UNE 7-050):

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segiients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Perdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES:

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

CARACTERISTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMIS 0,08 MM UNE
7-050):

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacid, o
aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.
La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segiients (NLT-151):

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) | acumulat |
1 (% en pes) |
630 micres | 100 |
160 micres | 80 - 100 |
80 micres | 50-100 |
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Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <=1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
! ! TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) !
IFUS ! (tamisos UNE 7-050) !
1 1 1
1 1 1
I 140!25 20 M25!10 ! 5 !2,5!0,630!0,320!0,16!0,08 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
— [ [ [ [ [ 1777 177 [ [ 1
D12 | ! 1 100 !80-95!72-87!50-65!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
D20 ! !100 !80-95'65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
""" | e e I A I A A |
1S12 | | 1100 }80-95/71-86}47-62/30-45}15-25/10-18}6-13! 4-8 |
IS20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75'43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
IS25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1 ___1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ 1T [ 1 [ 1T [ T 1
IG20 ! 1100 !75-95!55-75!47-67128-4620-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
IG25 1100!75-95!65-85!47-67!40-60!26-44120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ [ [— [ [ [ [ [ 1
IA12 ! ' 1100 !65-90!50-75!20-40! 5-20! | I W
IA20 | 1100 !65-90!45-70!35-60!15-35! 5-20! ! Lo !
[ | P [ [— [ [ [ [ S I 1

17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
pqg @l 1100 !80-90!40-50!10-18! 6-12! 136 |
P12 ! ! 1100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12! o136 !
[ | P [ [ [ [ [ I [ | I 1
1 17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
IPA10 ! | ! 1100 170-90!15-30!10-22! 6-13! L1136 !
IPA121 | ' 100 10-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! 1136 !
+ +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
| TAMISOS !  TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
|(UNE 7-050) ! !

! ' A20/10 ' A13/7 A 10/5 A 6/3 IA5/2 !

| 1 I | | | |

| 1 ] | | | |

i 25 1 100 I I i I
20 | 90-100! 100 ! ! ! !

' 125 ! 0-30 !90-100!100 ! | |
10 | 0-15 !20-55 !90-100!100 ! |

' 83 ! - ! 0-15 110-40 !90-100{ 100 !
5 05 ! - !0-15 !20-55!90-100 |
32 ! - 105 ! - 10151040 !
P25 P 1 - 105 - 1015
P12 0 - - - 100 - i

p 0630 - %V - 1 - 1 - 105

+ +
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GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
' TAMISOS ! TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
\(UNE 7-050) | |

! IAE 20/10 | AE 13/7 |AE 10/5 |AE 6/3 IAE 572 !

I I | 1 I I |

I I | 1 I I

P25 i 100 | | I i |
20 185-100 | 100 ! ! ! !
425 ! 020 ! 85-100! 100 ! ! !
10 ' 07 ! 0-30 !85-100!100 ! !
6,3 - ! 07 ! 025 !85-100! 100 !
5 102 ! - ! 07 !0-30 !85-100 |

L 32 -1 02 ! - 1010 ! 025 !

' 25 L.l - 102 ! - ! 010 |

P 1,25 |- - - 02 - i

r 0630 | - S T e S
+ +

Tolerancies:

- Granulometria (inclos el pols mineral):

- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):

- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats

- Mescles poroses + 2% de la massa total de granulats

- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats

2. Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de I'inici
de la fabricacié de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a

un terg del volum total, com a minim.

Diariament s'ha de subministrar com a minim, el volum de granulats corresponents a la
produccio de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la
fabricacié de la mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la
mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural.

El consum de granulats s'ha de fer seguint I'ordre d'arribada d'aquests.

3. Unitat i criteris d'amidament
t de pes necessari subministrat a I'obra.

4. Normativa de compliment obligatori
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.'

Amb les esmenes aprovades
per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n°

29 del 3.2), 0.M. del 8.5.89
(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
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* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sol "in situ" i
tractaments especials amb lligants hidrocarbonats.

2.5. Bloc de pedra per a formacié d'escollera

Definicié: bloc de pedra natural calcarea, de forma irregular, per a la construccioé d'esculleres.

Caracteristiques generals:

v’ La pedra que s'usi per a la formacié d'escolleres sera de gra uniforme i constitucié
homogenia, angulosa i resistent a l'aigua, al foc i a qualsevol fenomen de meteoritzacio.

AN

No ha de tenir esquerdes, noduls, argiles ni restes organiques.

<

En ser colpejada per un martell ha de donar un so clar, i els fragments despresos han de
tenir arestes vives.

El pes dels blocs de pedra sera com a minim mil (1.000) kg

El coeficient de Los Angeles sera inferior a 50

Resisténcia a compressid (proveta clbica de 10 cm) >= 500 kg/cm?2

AN NI NN

Els blocs es col-locaran de manera que, quedant els uns sobre els altres d'acord amb les
seccions tipus del projecte o les indicacions de la Direccié d'Obra, I'escollera sigui estable
per si mateixa.

Normativa de compliment obligatori:

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°® 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

2.6. Lligants hidrocarbonats

DEFINICIO:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus seglients:
- Emulsions bituminoses:
- Anionica
- Cationica
- Polimérica
- Betum asfaltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimacio:
- Betum fluxat
- Quitra
L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d'un Iligant
hidrocarbonat en una solucié aquosa, amb un agent emulsionant.
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El betum asfaltic és un lligant hidrocarbonat solid o viscds preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destilacio, oxigenacid o "cracking.

El betum fluidificat i el betum fluxat sén lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporacio, a
un betum asfaltic, de fraccions liquides, més o menys volatils, procedents de la destilacié del
petroli i del quitra respectivament.

El quitra és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut
obtingut a la destilacio destructiva del carbé a altes temperatures.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de
la Unid Europea o de I'Associacio Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant lI'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans
d'emmagatzemar-la.

Tamisatge retingut al tamis 0,08 UNE (NLT-142) <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR >= 60%

Carrega de particules (NLT 194) Negativa

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >=40 cm

- Solubilitat (NLT 130) >=97,5%

Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses anioniques:
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'CARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO !

I I
! IEAR 1 [EAR2 ! EAM EAL 1!EAL2! EAI !

Viscositat H . i H | | '

Saybolt A |

((NLT 134) i | i I I | i
IUNIVERSALa25°C} - | - | - | - |- | - H
IFUROL a 25°C 1<=50s |>=50s |>=40s |<=100s}<=50s ; <=50s :

1 1 I 1 1
|Contingut d'aigua; | | ' H | |
I(NLT 137) 1<=40% |<=35% [<=40% |<=45% |<=40% | <=50% '

I I 1 1 I I 1 1

Betum asfaltic | H H | i H |

jresidual | | H | | H H

I(NLT 139) >=60% >=65% >=57% |>=55% [>=60% | >=40% '

] 1 I 1 1 1

IFluidificant per ! ! ! ! ' ' |

Idestilacio ! ! ! : : : |

{(NLT 139) 10% 10% !<=10% ! <=8% ! <=1% | 5<=F<=15% |

! 1 1 1 1 1 1 |
Sedimentacid a 7 | ! ! ! ! ! !
idies (NLT 140) | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=10% |

I I I
'ASSAIGS AMBEL ! ] ! ! ] : |
'RESIDU DE DESTI- 1130<= !130<= !130<= 1130<= 1130<= 200<= !

LACIO: S . |
IPenetracié (P) P<= IP<== IP<= |P<= IP<= [P<= !
(NLT 124) . |

'0,1 mm 1200 200 250 1200 200 !300 !

+
t

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAL 2 O EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECL 2:

Barreja amb ciment (NLT 144) <= 2%

En cas de no complir amb aquesta especificacié, podran ser acceptades per la D.F. previa

comprovacié de la seva idoneitat per a I'Us al que estan destinades.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant lI'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans

d'emmagatzemar-la.

Tamissatge retingut al tamis 0,8 UNE (NLT 142) <= 0,10%
Carrega de particules (NLT 141) Positiva

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130) >=97,5%
Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses cationiques:
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ICARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO

1 I 1

1 1 1

! IECR 1 !ECR 2 !ECR 3 ! ECM IECL 1 [ECL 2!ECI
1 1

1 I 1
Viscositat H i 1 H 1 H H i
iSaybolt i i i Lo b i
((NLT 138) i i g Co R i
IUNIVERSAL a 25°C | _ | T H
IFUROL 25°C <=50s| _ | _ 1<=100s|<=50s,<=50s |
{FUROL 50°C | _ »=20s >=40s |>=20s, _ | ' -
1

I I 1
iContingut d'aigua ! ! ! ! 1 I I

1 1 1 1 1
{(NLT 137) 1<=43% 1<=37% |<=32% |<=35%) <=45%)<=40%<=50% !
e R R e e e e
Betum asfaltic | ! ! ! ! ! ! !
iresidual | i i L P i
{(NLT 139) 1>=57% !>=63% |>=67% |>=59%]|>=55% |>=60%!>=40% !
| e | I | D | | | I | D | 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
IFluidificant per | ! ! ! ! ! 110<=F |
idestilacio ! ! ! ! ! ! ! !
<=5% |<=5% |<=2% |<=12%|<=10%] 1% |<=20% |
| 1 1 1

\TTTTTTTTTTTTTTTTT L L e A I
Sedimentacidoa 7 | H H ‘ i ‘ i H

dies (NLT 140) |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=10%|<=10% |
I I

I 1 1

IASSAIG AMBEL | i H i H 1 : i
RESIDU DE DESTI-|130<=|130<= |130<= |130<=|130<= |130<=]200<= |
ILACIO: ' - ' H - -

\Penetracié (P) |P<= |P<= |P<=
i(NLT 124) i i g i i
10,1 mm 1200 200 ;200 ;250

1 1
:P:(= :FI’<= :IP<=: IP(: :
1 1 !
1
1

1
I
200 !200! 300 !

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans

d'emmagatzemar-la.

Caracteristiques de I'emulsié:

- Densitat relativa a 25°C 0,98 - 1,10 g/cm3
- Contingut d'aigua 40 - 55%

Residu de destil.lacié en pes 45 - 60%
Contingut de cendres 5 - 30%

Enduriment <= 24h

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C No hi haura guerxaments, degoteig ni formacié de bombolles
- Flexibilitat a 0°C No hi haura clivellaments, escates ni perdua d'adhesivitat

- Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir

- Resisténcia a I'aigua No s'han de formar bombolles ni reemulsificacio

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.

BETUM ASFALTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua, de manera

gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.
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Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1 <= +1

Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

CARACTERISTIQUES DEL | TIPUS BETUM
1 I
BETUM ORIGINAL I I B 60/70 :I B 80/100 |
| I I
Penetracié (25°C, 100 g; 5s9), I>= 6 mmI [ >=8mm |
(NLT 124) b'<=7mm | <=10mm |
| I I
Punt de reblaniment (A Ii B) | I>= 48°C I | >=45°C |
I 1 I

I | I

Punt de fragilitat Fraass ' ! !

(NLT 182) I <=-8°C : <=-10°C |
]

1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C ! ' !

I I 1
(NLT 126) ' >=90cm !>=100cm !

| I I
Punt d'inflamacio v/a ! ! |
| (NLT 127) | >=235°C |>=235°C |
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| (NLT 125) | <=57°C | <=53°C !
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I 1 I
| Densitat relativa 25°C/25°C | | |
| (NLT 122) ' 1 ' 1 '

L L

Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL}ES DEL ' TIPUS BETUM '
RESIDU DE PEL.LICULA | :
FINA . BB0O/70 | B80/100
I

I

I

I

I

I

I

I

I

! Variaci6 de massa : | i

| (NLT 185) | <=08% | <=10% !
: I I I

I
I
l
I
I

1 I I
Penetracié (25°C, 100 g, 5s) ! | i

I
% penetr. orig. (NLT 124) ' >=50% ! >=45% !
|

| I I
i Augment del punt de reblaniment;

]

]
'(AiB) (NLT 125) | <=9°C  !<=10°C !
1

I I
I Ductilitat (5 ecm/min) a 25°C | ' !

I 1
' (NLT 126) | >=50cm !>=75cm |
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIO:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacié.
No ha de tenir simptomes de coagulacié.

La denominacié del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimacié sera FM-100.
Caracteristiques fisiques del betum fluidificat:

- Punt d'inflamacié (NLT 136) >=389C

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133) 75>=V>=150

- Destilacié (NLT 134) 2252C <=25%

2602C 40%<=D<=70%

3169C 75%<=R<=93%

Residus de la destilacio a 3602C 50%<=R<=60%

Contingut d'aigua en volum <=0,2%

Assajos sobre el residu de destilacié:

- Penetracié (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT 124) >= 12 mm <= 30 mm

- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) >= 100 cm

- Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacio.
No han de tenir simptomes de coagulacio.

Punt d'inflamacid v/a (NLT 136) >= 60°C

Fenols en volum (NLT 190) <= 1,5%

Naftalina en massa (NLT 191) <= 2%

Assajos sobre el residu de destilacio:

Penetracio (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) >= 10 mm
<=15mm
Caracteristiques fisiques del betum fluxat:

CARACTERISTIQUES ' TIPUS BETUM '

|
1 I
| FX175 | FX350 !

I | I

Viscositat STV a 40°C | | |
{(orifici 10 mm) (NLT 187) 1150<=V<=200s [300<=V<=400s ;
I |

! I
IDestilacié (% del volum total | ! !
(destilat fins a 360°C) ! ! [

1 1
! a 190°C ! <=3% ! <=2% !
! a 225°C ! <=10% ! <=10% !
! a 316°C | <=75% | <=75% !
I | N P |
I | I 1
|Residu de la destilacié ' H '
1a 360°C (NLT 134) | >= 90% | >= 92% |
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QUITRA:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacié.

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) <=0,5%
index d'escuma (NLT 193) <= 8
Caracteristiques fisiques del quitra:

-+ +

ICARACTERISTIQUES ! TIPUS DE QUITRA
1 1

1
I ]
1 AQ38 |AQ46 | BQ30 | BQAL8 |BQE2
1 1 1 1
1 1 I 1 I I I
\Equiviscositat | 1 1 1 1 |
((NLT 188) i i i i i |
{(amb una toleran- | | | 1 | i
icia d'1,5°C) . 38°C | 46°C | 30°C | 58°C | 62°C
1 1 1 1 1 1 1
1

1 I I I I
IDensitat relativa ] 1,10<= }1,11<= |1,10<= | 1,13<= !1,13<=
I(DR)25°C/25°C | DR DR ' DR ' DR DR
INLT 122) U <=125 1<=125 !<=124 1<=127 !<=127
1 1 1

I

1 1 I 1 I I

'Destilacio en ! ! | | | i
‘massa (DT) : ! i i i i
'a) fins @ 200°C  }<=05% }<=05%}<=05% |<=05% !<=05%
D) 200°C - 270°C  |3<=DT<=10%2<=DT<=7%;4<=DT<=11%,; <=3%

' bic <= 16% |<=12% |<=16% |<=8% |<=7%
1

I 1 1 ] 1 1 !
'Punt de reblani- | H | i i i

1
iment (AiB)del | 35<= | 35<= | 35<= | H
residu de desti- | PR . PR . PR | <= 56°C | <=56°C
lacio (NLT 125) | <=53°C | <=55°C| <=46°C | i
1 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 I 1 1
Fenols en volum | i i i i i
{(NLT 190) 1 >=3% 1>=25%1>=3% |>=2% |>=2%
1 1 1 1 1 1 1
I 1 I 1 I I I
iNaftalina en massaj 1 i i 1 i
{NLT 191) 1 2=4% | »=3% >=4% |>=25% |>=25%
1 1 I 1 1 1 I
I 1 I 1 I I I
\Insoluble en tolug, H 1 i H 1
(en massa) i H . : . i
{NLT 1982) | >=24% | >=28% |>=23% |>=28% |>=28%
+ +

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

1 <= 2%
I
1c) 270°C - 300°C  |[4=<=DT<=9% |2<=DT<=7%4<=DT<=9% |1<=DT<=6% |1<=DT<=5

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermeética.

S'indicara el producte que contenen

Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de la intempérie i per un temps maxim de

sis mesos amb I'envas tancat herméticament.

EMULSIONS BITUMINOSES ANIONIQUES O CATIONIQUES:

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per
una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermetics i no

es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents.
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Les cisternes poden ser sense aillament ni sistema de calefaccid, si han contingut altres liquids
hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element
adequat per a prendre mostres.

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influéncia de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en
tancs aillats amb ventilacié amb un element adequat per a prendre mostres.

BETUMS ASFALTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefaccio i termometres de control de

la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aillats, amb ventilacid i sistemes de control. Tots els tubs de
carrega i descarrega han d'estar calorifugats i aillats termicament.

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIO, BETUMS FLUXATS O QUITRA:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per

una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermétics. Els
camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30,
poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i provistes de termometres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influéncia de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la
temperatura ambient pogues arribar a valors propers al punt d'inflamacié del producte,
s'extremara la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aillats, amb
ventilacié, sistema de control i una valvula per a prendre mostres. Tots els tubs de carrega i
descarrega han d'estar calorifugats.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma
basica de la edificacién

NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".

UNE 104-231-99 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfalticas.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA O ANIONICA, BETUM O QUITRA:

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacién de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados

3. Material per a ferms i paviments

3.1. Tot-u artificial

Definicié: mescla de granulats amb granulometria continua, procedent de la trituracio de
pedra de cantera o grava natural.

Caracteristiques generals:

v' El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini
la D.F. La fraccié passada pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tercos
de la passada pel tamis 0,04 (UNE 7-050).

v" Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matéria vegetal, marga ni d'altres matéries
estranyes (comprovat mitjancant assaigs amb sosa caustica o similar).

v’ Coeficient de neteja (NLT-172) >= 2

v" El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La D.F. ha
de determinar la corba granulometrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
dins d'un dels fusos seglients:

4
T

I Tamisatge ponderal acumulat (%) |

[}

[}

i Tamis UNE | :

' | ZA(40) ZA (25) '
| | | l

| 40 , 100 | :
125 I 75-100 ! 100 !
120 ' 6090 ! 75-100 !
110 I 4570 ! 50-80 !
! 5 ' 3050 ! 35-60 !
! 2 ' 16-32 ! 20-40 !
| 400 micres | 6-20 | 8-22 |
| 80 micres | 0-10 | 0 '

v’ La fraccid retinguda pel tamis 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a minim, un 75% per a
transit TO i T1, i un 50% per als altres transits, d'elements matxacats que tinguin dues o més
cares de fractura.

v" Index de llenques (NLT-354) <= 35

v Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):

-Transit TOiI T1 <30
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- Resta de transits <35
v’ Equivalent de sorra (NLT-113):
-Transit TOi T1 >35
- Resta de transits > 30
v El material ha de ser no plastic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
v" 6.1Y 2-1C/89 Instruccién 6.1y 2-IC de la Direccidn General de Carreteras sobre Secciones de
Firme

3.2. Mescles bituminoses en calent

DEFINICIO: Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, préviament
escalfats, que es posa a I'obra a temperatura superior a I'ambient. S'han considerat totes les
mescles contemplades a |'article 542 del PG 3/75.

CARACTERISTIQUES GENERALS: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matéria
vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2,5 mm UNE 7-050.

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.
Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5

Adhesivitat per a mescla oberta o porosa:

- Immersié en aigua (NLT-166) > 95% de granulat totalment envoltat
Caracteristiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa:
- Perdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

GRANULAT FI:

Ha de passar pel tamis 2,5 mm i quedar retingut pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segiients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Pérdua de resisténcia per immersié-compressié (NLT-162) <= 25%

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.
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Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacié, o
aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.

La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segiients (NLT-151):

+. +4
T T

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) | acumulat |
1 (% en pes) |

630 micres ; 100 |
160 micres | 80 - 100 |
80 micres | 50-100 |

4
T

+ —_— -, - - —— ==

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <=1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser solid o viscds i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilacio,

oxigenacio o "cracking

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua, de manera
gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.

Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1<= +1

Solubilitat (NLT 130) >= 99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

CARACTERISTIQUES DEL \ TIPUS BETUM |
N 1
I I
BETUM ORIGINAL ! B60/70 | B80/M00 |
1 1 1
1 1 I
Penetracio (25°C, 100 g, 5sg); >=6mm | >=8mm |
(NLT 124) I} <=7mm | <=10mm |
1 1 1
1 1 1
Punt de reblamniment (A 1 B) | >=48°C | >=45° 1
(NLT 125) | <=57°C | <=53"C |

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

]

:

| _ i I 1

| Punt de fragilitat Fraass \ i i
L(NLT 182) | <=8°C j<=-10°C |
i
1
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1
I
]
I
1
1

1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C | |
(NLT 126) 1 >=090cm ;>=100cm |

Punt d'inflamacio v/a | | 1
(NLT 127) | »=235°C | »=235°C |
1
I

1
Densitat relativa 25°C/25°C 1 i i
(NLT 122) H 1 P i
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Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL_IES DEL | TIPUS BETUM H
RESIDU DE PEL.LICULA i |
FINA , Be60/70 | B 80100 |

I

1

I

1

1

1

I

1

1 I 1 1

| Vanacio de massa | | i
<=0,8% <=1,0%

i P< % | < %

1

I

1

I

1

I

1

I

I
Penetracio (25°C, 100 g, 5s5) | | H
% penetr. orig. (NLT 124) | »=50% | >=45% |
I I
I 1 1
1 Augment del punt de reblaniment; |
1 (ATB) (NLT 125) | <=9°C <=10°C |
I

1 I H
1 ! ! !
! Ductilitat (5 cm/min) a 25°C | | I
{ (NLT 126) i >=50cm {>=75cm |
b +

MESCLA BITUMINOSA:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ —- +
| | TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)

FUS ! (tamisos UNE 7-050) !
I I ]

1 I 1

! 140125 120 M25'10 ! 5 !2510630!0,320'0,16!0,08 !

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

O T e e L e I L

‘D12 ! ! 1100 !80-95!72-87!50-65!35-50}18-30!13-23!7-15! 5-8 !
'D20 ! 100 !80-95!65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e I e I  H I

IS12 1! ' 100 !80-95!71-86!47-62!30-45!15-25!10-1816-13! 4-8 !
'S20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75!43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1S25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e L e ) I I I

G20 | 1100 '75-95/55-75147-67128-46!20-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
'G25 !100!75-95!65-85'47-67!40-60'26-44!120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
_____1______r___‘____r____ -~ +____‘+____‘¥___1______1

1 171 1 I I I I 17

IA12 ' ! 1100 '65-90!50-75!20-40! 520! ! ! 124 !
'A20 ! !100 !65-90'45-70!35-60!15-35! 5-20! ! 1124 )

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e O R A e S B |

P10 ¢! ! ' 100 !80-90'40-50'10-18! 6-12" 1136 !
P12 ] ' 100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12} | 136 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

[ D T e e e D R D D e

'PA10! ! : ' 100 '70-90!15-30!10-22] 6-13! L1136 !
'PA12! ' 1100!0-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! ! 136 !
+ —- +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.
Tolerancies:
- Granulometria (inclos el pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats
- Mescles poroses t 2% de la massa total de granulats
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- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats
- Lligant hidrocarbonat + 0,3% de la massa total de granulats

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar I'adherencia de la mescla.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a I'obra.

Aquest criteri inclou I'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacié
utilitzats en la confeccié de la mescla bituminosa.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacion de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados.

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent

4. Formigo

Definicié: Formigd elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el
titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril

Caracteristiques generals:

v" Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

v" La designacid del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la seglient informacio:

Consisténcia

Grandaria maxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposara el formigé

Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per

propietats

ASENENEN
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v' Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificacié

v"  La indicacié de l'us estructural que tindrd el formigd: en massa, armat o
pretensat

v" La designacid per propietats es fard d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

v" T:Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel
formigo pretensat
v" R:Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm?2
v"  C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plastica i S seca
v" TM: Grandaria maxima del granulat en mm.
v A: Designacié de I'ambient al que s'exposara el formigd

v" En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de
la mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de
grandaria maxima del granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment)

v" En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia
de les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i
contingut en ciment per metre cuibic de formigg, i el subministrador les haura de garantir,
indicant també, la relacié aigua/ciment que ha emprat.

v"  En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la
designacidé, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar seran
especificades abans de l'inici del subministrament.

v" El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix I'article 37.2.3 de la
norma EHE.

v" Siel formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

v" Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la D.F. pot autoritzar |'us
de cendres volants o fum de silice per la seva confeccié. En estructures d'edificacio, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

v' la central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccio segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de |'analisi a I'abast de la
D.F., o disposara d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell
nacional o d'un pais membre de la CEE.

v" Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

v' En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

v" Tipus de ciment:

Formigd en massa Ciments comuns(UNE 80-301)

Ciments per a usos especials(UNE 80-307)

Formigd armat Ciments comuns(UNE 80-301)

Formigd pretensat Ciments comuns tipus CEM I,1I/A-D(UNE 80-307)

Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)

Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor

d'hidratacié (UNE 80-306)

v" Classe del ciment >=32,5

DN NI NI NN
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v" El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE,
en funcié de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment
considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

4 Obres de formigd en massa >= 200 kg/m3

4 Obres de formigd armat >= 250 kg/m3
4 Obres de formigo pretensat ~ >= 275 kg/m3
v A totes les obres <= 400 kg/m3

v"  La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en
funcio de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus
d'exposiciéd més favorable ha de ser:

4 Formigd en massa <=0,65 kg/m3
4 Formigd armat <= 0,65 kg/m3
4 Formigd pretensat <= 0,60 kg/m3
v' Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
4 Consisténcia seca 0-2cm
4 Consistencia plastica 3-5cm
4 Consisténcia tova 6-9cm
4 Consisténcia fluida 10-15 cm
v" L'i6 clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:
4 Pretensat <=0,2% pes del ciment
v Armat <= 0,4% pes del ciment
v En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes del ciment
v" Tolerancies:
4 Assentament en el con d'Abrams:
v Consisténcia seca Nul
v Consistencia plastica o tova +1lcm
4 Consisténcia fluida +2cm

Condicions de subministrament i emmagatzematge:

v" Subministrament: En camions formigonera.
v" El formigé ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant
una barreja homogenia i sense haver iniciat 'adormiment.
v" Queda expressament prohibit I'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicié original.
v" Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
v" El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les
dades seglients:
- Nom de la central que ha elaborat el formigd
- Numero de série del full de subministrament
- Data de Iliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcio
- Especificacions del formigé:
- Resisténcia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacié d'acord amb I'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacio:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
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- Relacio aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consisténcia
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designacié especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigé fresc
- Identificacié del camid i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigé

Normativa de compliment obligatori: EHE "Instrucciéon de Hormigdn Estructural"

UNITATS D'OBRA. PROCES D'EXECUCIO, CONTROL,
AMIDAMENT | ABONAMENT

1. Replantejament

v Tots els treballs de replanteig de les obres seran realitzats per compte i risc del
contractista

v"  La Direccié d'Obra comprovara el replanteig executat pel contractista, i aguest no podra
iniciar I'execucié de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la correponent aprovacio.

v" L'aprovacid per part de la Direccié d'Obra del replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat del contratista en I'execucié de les obres. Els perjudicis
ocasionats pels errors de replanteig deguts al contratista hauran de ser solucionats a
carrec d'aquest en la forma que indiqui la Direccié d'Obra.

v" El contractista haura de proveir al seu carrec tots els mitjans materials i humans
necessaris per efectuar els replanteigs d'acord amb les caracteristiques de I'obra.

2. Maquinaria i mitjans auxiliars

v" El contractista esta obligat a disposar en obra de totes les maquines i mitjans necessaris
per a l'execucido de les obres en les condicions de qualitat, potéencia, capacitat de
produccid i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte.

v" Si durant I'execucié de les obres la Direccié observa que, per canvi de les condicions de
treball o qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis o suficients per
complir amb el Programa de treball, hauran de ser substituits o incrementats per altres
que ho siguin.

v" Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses

als preus de les unitats corresponents, i en conseqliencia, no seran abonades
separadament.
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3. Ferms

3.1. Base de tot-u artificial

Definicié: consistira en estendre amb motonivelladora una capa de tot-u artificial, deixant-la

anivellada amb un pendent transversal del dos per cent (2%) a dues aiglies, i un peralt als

revolts amb un pendent del dos per cent (2%). Posterior compactat al noranta-vuit per cent

(98%) del Proctor Modificat amb compactador quan es donin les condicions d'humitat del

material adequades, ja sigui perque s'hagi regat o per accio de la pluja.

Condicions d'execucio:

v" Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la superficie:

+

+ —————— -

TOT-U ! TRAFIC ! NIVELL '

1 1 1
Artificial | T0,T10T2 | £+15mm |
Artificial | T30T4 | £20mm |

+

- Replanteig de rasants+ 0
- 1/5 del gruix teoric
- Planor +10 mm/3 m

v’ La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucid de la partida d'obra.

v" No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la

precedent. La humitat optima de compactacid, deduida de l'assaig "Préctor Modificat
(PM)", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composicié i forma d'actuacié de
I'equip de compactacio.

v El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat
optima.

v’ L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades

de gruix compreés entre 10i 30 cm.

v Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica

humectacié admissible és la de la preparacio per a col-locar la capa seglient.

v' La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a
1/3 del de I'element compactador.

v’ Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de

pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
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v" No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la D.F.

v’ Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a |'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

v’ La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de I'aigua de
compactacié també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el
contrari.

Amidament i abonament: metres cubics (m3) de base de tot-u artificial estesa i compactada

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.'
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

v" 6.1 2-IC "Instruccidn de Carreteras. Norma 6.1y 2-IC: Secciones de Firme."

3.2. Paviment de mescla bituminosa en calent

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de I'ambient.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col.locacié de la mescla bituminosa

- Compactacio de la mescla bituminosa

- Execucio de junts de construccio

- Proteccid del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.

S'ha d'ajustar a la seccid transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa
textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expresat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).

Tolerancies d'execucié:
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- Gruix de cada capa >= 80% del gruix teoric

- Gruix del conjunt >= 90% del gruix teoric

- Nivell de la capa de rodadura = 10 mm

- Nivell de les altres capes £ 15 mm

- Planor de la capa de rodadura + 5 mm/3 m

- Planor de les altres capes + 8 mm/3 m

- Regularitat superficial de la capa de rodadura <=5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si
en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuitat possible.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulacid, amb superficies per estendre superiors a 70000
m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui
encara calenta i en condicions de ser compactada.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
formula de treball.

En cas d'alimentacié intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que
quedi sense estendre, a la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la
formula de treball.

La compactacié ha de comencar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una
carrega. S'ha de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

Si I'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona
de piconatge per a que inclogui, com a minim, 15 cm de I'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus
canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit
s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacid estiguin nets i, si és
precis, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m
un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un minim de 15 cm un de I'altra.

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherencia.
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La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i
calents, abans de permetre el pas de I'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes
de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al
corré.

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construida
d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos segients: el
que figura en els planols o el deduit dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda
dels assaigs de control de cada lot.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adherencia.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent.
6.1 2-IC "Instruccién de Carreteras. Norma 6.1y 2-IC: Secciones de Firme."

3.3. Paviment de regs de lligants hidrocarbonats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Regs amb lligant de quitra, emulsié bituminosa o betum asfaltic. S'han considerat els seglients
regs:

- Reg d'emprimacié

- Reg d'adherencia

- Reg de penetracio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
En el reg d'emprimacioé o de penetracié:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds
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- Eventual extensidé d'un granulat de cobertura
En el reg d'adheréncia:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant.

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb |'estesa de la capa superior.

S'ha d'evitar la duplicacié de la dotacié als junts de treball transversals.

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la unié de
dues franges.

En els regs d'emprimacié o de penetracio, quan la D.F. ho consideri oportu es podra dividir la
dotacid prevista per a la seva aplicacié en dues vegades.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir
les condicions especificades per |'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un
excés d'humitat.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superficie per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicacié del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100
segons Saybolt Furol.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de I'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.

L'equip d'aplicacié ha d'anar sobre pneumatics i el dispositiu regador ha de proporcionar
uniformitat transversal. On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.

S'ha de prohibir el transit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG D'ADHERENCIA:

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds antic, s'han d'eliminar els excessos de
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les
capes bituminoses.

En una segona aplicacio es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint I'excés estenent una
dotacio de sorra capag d'absorbir el lligant.

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de
passar, en la seva totalitat, pel tamis 5 mm (UNE 7-050).

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

S'ha d'humitejar la superficie abans de I'aplicacié del reg.
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S'ha de prohibir I'acciéd de tot tipus de transit, preferentment, durant les 24 h segilients a
I'aplicacié del lligant.

Si durant aquest periode ha de circular transit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.

La dosificacié del granulat de cobertura ha de ser de 4 |/m2 i ha de tenir un diametre maxim de
4,76 mm.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERI GENERAL:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

No sén d'abonament els excessos laterals.

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants
hidrocarbonats

3.4. Paviment de tractaments superficials per mitja de regs amb granulats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Capa de rodadura per a paviments per mitja de regs amb granulats. S'han considerat els regs
seglients:

- Reg monocapa simple

- Reg monocapa doble

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En el reg monocapa simple:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Estesa del granulat

- Piconatge del granulat

- Eliminacio del granulat no adherit

En el reg monocapa doble:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament
- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Primera estesa de granulat

- Primer piconatge del granulat, quan la D.F. ho ordeni
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- Segona estesa del granulat
- Piconatge final del granulat
- Eliminacio del granulat no adherit

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resisténcia al lliscament no
inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.

No s'han de fer regs amb graveta sobre superficies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitra
o betum asfaltic.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la qué s'ha d'efectuar
el tractament superficial.

La superficie sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, bruticia,
fang sec, matéria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressié o
amb un escombrat energic.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb
lligant.

L'aplicacio del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicacié
de la dotacid als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre material sota els
difusors.

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les
rodes de I'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir.

En el cas que la D.F. ho consideri oportu, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament
després de I'estesa del primer granulat.

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment comencgant per la vora inferior,
progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb I'anterior.

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la
correccio de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitra o betum
asfaltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfaltic fluidificant o emulsié bituminosa; des
del comengament de la seva estesa.

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesid suficient, a judici de la
D.F., per a resistir I'accié de la circulacié normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de
granulat que hagi quedat solt sobre la superficie abans de permetre la circulacié.

S'ha d'evitar la circulacié sobre un tractament superficial com a minim durant les 24 h seglients
a la seva terminacid. Si aix0 no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar
del perill que representa la projeccid de granulat.

En els 15 dies seglients a |'obertura a la circulacid, i a exepcié de que la D.F. ordeni el contrari,
s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.
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Quan la superficie a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova préviament
al tractament superficial.
La D.F. podra acceptar el tram de prova com a part integrant de |'obra.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou la preparacio de la superficie que ha de rebre el tractament superficial.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* OC-MOPU 297/88T Ordre circular 297/88T del MOPU (D.G.C) de 29.5.88 sobre tractament
del sol "in situ" i tractaments especials amb lligams hidrocarbonats.

*6.1Y 2-1C/89 Instruccidn 6.1 y 2-IC de la Direccidn General de Carreteras sobre Secciones de
Firme
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Pla millora i manteniment camins xarxa veinal i rural Pallars Jussa 2022

AMIDAMENTS Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 01 ABELLA DE LA CONCA
MUM. 001 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
2 P90005 Jorn Jornada de neteja de cunetes amb mitjans mecanics, disposant la terra i pedres extretes al terraplé del cami
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
3 P9G6-4XON m2 Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecanic, amb malla
electrosoldada
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 200,000 ‘
4 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18/m2), capa d'emulsio ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami d'Abella de la Conca 205,000 4,000 820,000 C#*‘D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 820,000
5 P90004 Jorn Partida alcada a justificar per jornada de soteig de cami amb aglomerat asfaltic en fred. Inclou equip de 4
operaris, neteja prévia del sot amb bufador, reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica, estesa manual
d'aglomerat asfaltic en fred per tapar el sot, estesa manual d'una capa de sorra i compactacié amb corrd de
llantes metal-liques. Rendiment mitja de 12 tones d'aglomerat en fred per jornada
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 02 CASTELL DE MUR
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Puigverd i Vilamolat de Mur 1.600,000 4,000 6.400,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.400,000

3 P9H0002

PA

Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat

EUR



Pla millora i manteniment camins xarxa veinal i rural Pallars Jussa 2022

AMIDAMENTS Pag. 2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 03 CONCA DE DALT
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Sant Marti de Canals 990,000 4,000 0,050 2,400 475,200 CH*D#*E#"F#

TOTAL AMIDAMENT ‘ 475,200‘

3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 04 GAVET DE LA CONCA
MUM. OO0 & DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplacament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Sant Cristofol de la Vall a 787,000 4,000 0,050 2,400 377,760 CH*DH#*E#*F#
Hostal Roig
TOTAL AMIDAMENT ‘ 377,760 ‘
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 05 ISONA | CONCA DELLA
MUM. OO0 & DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagcament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P938-DFU3 m3

Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 3
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Gramenet a Covet 630,000 4,000 0,050 126,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,000
3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Gramenet a Covet 705,000 4,000 0,040 2,400 270,720 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 270,720 ‘
4 P9HO0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 06 LLIMIANA
MUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami dels Obacs de Llimiana 500,000 3,500 0,040 2,400 168,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 168,000 ‘
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 07 LA POBLA DE SEGUR
MUM. OO0 & DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplacament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (181/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsié ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Camins de Torallola i Toralla 890,000 4,000 3.560,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pag.
TOTAL AMIDAMENT ‘ 3.560,000 ‘
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 08 SALAS DE PALLARS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Sensui i Rivert 800,000 4,000 3.200,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 3.200,000 ‘
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 09 SANT ESTEVE DE LA SARGA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/im2), capa de graveta
12-18 (18/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Moror a Castissent 2.575,000 4,000 10.300,000 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 10.300,000 ‘
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 10 SARROCA DE BELLERA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 5
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Castellnou d'Avellanos 945,000 4,500 0,050 212,625 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 212,625
3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Castellnou d'Avellanos 945,000 4,000 0,050 2,400 453,600 C#*‘D#'E#*F#

TOTAL AMIDAMENT ‘ 453,600‘

4 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 1 SENTERADA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami de Lluga 580,000 4,000 0,050 2,400 278,400 CH#H*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT ‘ 278,400‘

3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de l'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 12 TALARN
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/im2), capa de graveta

12-18 (18/m2), capa d'emulsio ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 6
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami dels Nerets 50,000 4,000 200,000 CH#H*D#*E#*F#
2 Cami de Santa Engracia 1.270,000 4,000 5.080,000 C#*‘D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT ‘ 5.280,000‘

3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 13 LA TORRE DE CAPDELLA
MUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 P9H0000 m2 Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm de gruix mitjangant fresadora en ferd compacdta, Inclos
carrrega en camid i transport i gestié en diposit autoritzat
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami d'Astell a Aguird i Oveix 1.355,000 0,500 677,500 CH#*‘D#E#"F#

TOTAL AMIDAMENT 677,500

3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i betum asfaltic de
penetracio. Inclou el reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes
amb el paviment existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami d'Astell a Aguird i Oveix 1.355,000 4,000 0,040 2,400 520,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT ‘ 520,320‘

4 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de l'obra i del pla de control de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PLACAMINS2022
Capitol 14 TREMP
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 2,438
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/im2), capa de graveta
12-18 (18/m2), capa d'emulsio ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Camins de Puigverd, Eroles, Sant 3.000,000 4,000 12.000,000 C#*D#*E#"F#

Adria i Gurp

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12.000,000

3 P90004 Jorn Partida alcada a justificar per jornada de soteig de cami amb aglomerat asfaltic en fred. Inclou equip de 4
operaris, neteja prévia del sot amb bufador, reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica, estesa manual
d'aglomerat asfaltic en fred per tapar el sot, estesa manual d'una capa de sorra i compactacié amb corrd de
llantes metal-liques. Rendiment mitja de 12 tones d'aglomerat en fred per jornada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Camins de Puigverd, Eroles, Sant 10,000 10,000 C#*'D#'E#*F#
Adria i Gurp
TOTAL AMIDAMENT ‘ 10,000 ‘
4 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de control de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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NUMERO  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P-1  P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), 432 €
capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12I/m2),capa
d'emulsié ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacaci6 amb compactador de llantes
metal.liques.
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
P-2 P90004 Jornda Partida algada a justificar per jornada de soteig de cami amb aglomerat asfaltic en fred. 480500 €
Inclou equip de 4 operaris, neteja préevia del sot amb bufador, reg d'imprimacié amb emulsi6
bituminosa cationica, estesa manual d'aglomerat asfaltic en fred per tapar el sot, estesa
manual d'una capa de sorra i compactacio amb corr6 de llantes metal-liques. Rendiment
mitja de 12 tones d'aglomerat en fred per jornada
(QUATRE MIL VUIT-CENTS CINC EUROS)
P-3 P90005 Jornda Jornada de neteja de cunetes amb mitjans mecanics, disposant la terra i pedres extretes al 562,24 €
terraplé del cami
(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
P-4 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del 3067 €
PM
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-5  P9G6-4XON m2 Paviment de formigd HA-30/P/10/I+E, de 15 c¢m de gruix, amb acabat remolinat mecanic, 2832 €
amb malla electrosoldada
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
P-6  P9H0000 m2 Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm de gruix mitjancant fresadora en ferd 402 €
compacdta, Inclos
carrrega en camio i transport i gestié en diposit autoritzat
(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)
P-7 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra 30000 €
(TRES-CENTS EUROS)
P-8  P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de 236,00 €
control de qualitat
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)
P-9  P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i 10401 €

betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica
tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes amb el paviment existent

(CENT QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
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NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), 4,32 €
capa de graveta
12-18 (18/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacaci6 amb compactador de llantes
metal.liques.
B057-061H kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus 1,12500 €
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 0,94123 €
Altres conceptes 2,25377 €
p-2 P90004 Jornda Partida algada a justificar per jornada de soteig de cami amb aglomerat asfaltic en fred. 4.805,00 €
Inclou equip de 4 operaris, neteja prévia del sot amb bufador, reg d'imprimacié amb emulsio
bituminosa cationica, estesa manual d'aglomerat asfaltic en fred per tapar el sot, estesa
manual d'una capa de sorra i compactacié amb corr6 de llantes metal-liques. Rendiment
mitja de 12 tones d'aglomerat en fred per jornada
Sense descomposicio 4.805,00000 €
p-3 P90005 Jornda Jornada de neteja de cunetes amb mitjans mecanics, disposant la terra i pedres extretes al 562,24 €
terraplé del cami
Altres conceptes 562,24000 €
P-4 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del 30,67 €
PM
BO3F-05NW  m3  Tot-u artificial 18,51600 €
B011-06ME ~ m3  Aigua 0,07700 €
Altres conceptes 12,07700 €
P-5 P9G6-4XON  m2 Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecanic, 28,32 €
amb malla electrosoldada
BOB8-107Q m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T 3,00000 €
UNE-EN 10080
BO6E-12FM  m3  Formigd HA-30/P/10/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, 17,0400 €
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici6 I+E
Altres conceptes 8,22600 €
P-6 P9H0000 m2 Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm de gruix mitjangant fresadora en ferd 4,02 €
compacdta, Inclos
carrrega en camid i transport i gestié en diposit autoritzat
Sense descomposicio 4,02000 €
p-7 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra 300,00 €
Sense descomposicio 300,00000 €
P-8 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra i del pla de 236,00 €
control de qualitat
Sense descomposicio 236,00000 €
P-9 POH5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i 104,01 €
betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica
tipus C60B3/B2 ADH i fresat de juntes amb el paviment existent
B9H1-0HSI t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, amb arid calcari i 100,00000 €
betum asfaltic de penetracio.
B057-061H kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus 0,10500 €
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes 3,90500 €
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Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 01 ABELLA DE LA CONCA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 2,000 600,00
maquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P90005 Jornda Jornada de neteja de cunetes amb mitjans mecanics, disposant la 562,24 4,000 2.248,96
terra i pedres extretes al terraplé del cami (P - 3)
3 P9G6-4XON  m2 Paviment de formigé HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat 28,32 200,000 5.664,00
remolinat mecanic, amb malla electrosoldada (P - 5)
4 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,32 820,000 3.542,40
d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta
6/12 (12l/m2),capa d'emulsié ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb
compactador de llantes metal.liques. (P - 1)
5 P90004 Jornda Partida alcada a justificar per jornada de soteig de cami amb 4.805,00 1,000 4.805,00
aglomerat asfaltic en fred. Inclou equip de 4 operaris, neteja previa del
sot amb bufador, reg dimprimacié amb emulsié hituminosa cationica,
estesa manual d'aglomerat asfaltic en fred per tapar el sot, estesa
manual d'una capa de sorra i compactaci6 amb corrd de llantes
metal-liques. Rendiment mitja de 12 tones d'aglomerat en fred per
jornada (P - 2)
6 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.01 17.096,36
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 02 CASTELL DE MUR
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,32 6.400,000 27.648,00
d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsio ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta
6/12 (12l/m2),capa d'emulsié ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb
compactador de llantes metal.liques. (P - 1)
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.02 28.184,00
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 03 CONCA DE DALT
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, 104,01 475,200 49.425,55
amb arid calcari i betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg
d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent (P - 9)
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00

I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.03 49.961,55
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 04 GAVET DE LA CONCA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 2,000 600,00
maquinaria fins a I'obra (P - 7)
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, 104,01 377,760 39.290,82
amb arid calcari i betum asfaltic de penetraci6. Inclou el reg
d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent (P - 9)
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.04 40.126,82
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 05 ISONA | CONCA DELLA
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 30,67 126,000 3.864,42
material al 98% del PM (P - 4)
3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, 104,01 270,720 28.157,59
amb arid calcari i betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg
d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent (P - 9)
4 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.05 32.558,01
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 06 LLIMIANA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a I'obra (P - 7)
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, 104,01 168,000 17.473,68
amb arid calcari i betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg
d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent (P - 9)
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.06 18.009,68
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 07 LA POBLA DE SEGUR

EUR
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WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,32 3.560,000 15.379,20
d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsio ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta
6/12 (12l/m2),capa d'emulsié ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb
compactador de llantes metal.liques. (P - 1)
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.07 15.915,20
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 08 SALAS DE PALLARS
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,32 3.200,000 13.824,00
d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta
6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacid amb
compactador de llantes metal.liques. (P - 1)
3 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.08 14.360,00
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 09 SANT ESTEVE DE LA SARGA
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagcament de la 300,00 2,000 600,00
magquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,32 10.300,000 44.496,00
d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta
6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacid amb
compactador de llantes metal.liques. (P - 1)
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.09 45.332,00
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 10 SARROCA DE BELLERA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagcament de la 300,00 2,000 600,00

magquinaria fins a l'obra (P - 7)

EUR
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2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 30,67 212,625 6.521,21
material al 98% del PM (P - 4)
3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, 104,01 453,600 47.178,94
amb arid calcari i betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg
d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent (P - 9)
4 P9H0002 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.10 54.536,15
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 11 SENTERADA
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagcament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa, tipus D12, 104,01 278,400 28.956,38
amb arid calcari i betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg
d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent (P - 9)
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL Capitol 01.11 29.492,38
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 12 TALARN
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,32 5.280,000 22.809,60
d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta
6/12 (12l/m2),capa d'emulsié ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb
compactador de llantes metal.liques. (P - 1)
3 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL Capitol 01.12 23.345,60
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 13 LA TORRE DE CAPDELLA
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 2,000 600,00
maquinaria fins a l'obra (P - 7)
2 P9H0000 m2 Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm de gruix 4,02 677,500 2.723,55
mitjancant fresadora en ferd compacdta, Inclos
carrrega en camid i transport i gestié en diposit autoritzat (P - 6)
3 P9H5-E835 t Mescla bituminosa continua en calent de composici¢ densa, tipus D12, 104,01 520,320 54.118,48

amb arid calcari i betum asfaltic de penetracio. Inclou el reg
d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH i
fresat de juntes amb el paviment existent (P - 9)

EUR
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4 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.13 57.678,03
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022
Capitol 14 TREMP
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 2,438 731,40
maquinaria fins a I'obra (P - 7)
2 P90003 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,32 12.000,000 51.840,00
d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta
6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacid amb
compactador de llantes metal.liques. (P - 1)
3 P90004 Jornda Partida algada a justificar per jornada de soteig de cami amb 4.805,00 10,000 48.050,00
aglomerat asfaltic en fred. Inclou equip de 4 operaris, neteja previa del
sot amb bufador, reg dimprimacié amb emulsié bituminosa cationica,
estesa manual d'aglomerat asfaltic en fred per tapar el sot, estesa
manual d'una capa de sorra i compactaci6 amb corré de llantes
metal-liques. Rendiment mitja de 12 tones d'aglomerat en fred per
jornada (P - 2)
4 P9H0002 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de 236,00 1,000 236,00
I'obra i del pla de control de qualitat (P - 8)
TOTAL  Capitol 01.14 100.857,40

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ABELLA DE LA CONCA 17.096,36
Capitol 01.02 CASTELL DE MUR 28.184,00
Capitol 01.03 CONCA DE DALT 49.961,55
Capitol 01.04 GAVET DE LA CONCA 40.126,82
Capitol 01.05 ISONA | CONCA DELLA 32.558,01
Capitol 01.06 LLIMIANA 18.009,68
Capitol 01.07 LA POBLA DE SEGUR 15.915,20
Capitol 01.08 SALAS DE PALLARS 14.360,00
Capitol 01.09 SANT ESTEVE DE LA SARGA 45.332,00
Capitol 01.10 SARROCA DE BELLERA 54.536,15
Capitol 01.11 SENTERADA 29.492,38
Capitol 01.12 TALARN 23.345,60
Capitol 01.13 LA TORRE DE CAPDELLA 57.678,03
Capitol 01.14 TREMP 100.857,40
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022 527.453,18
527.453,18
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PLACAMINS2022 527.453,18

527.453,18

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......coiiereeeeeeeeeeeeeeeeee e 527.453,18
13 % Despeses generals SOBRE 527.453,18.......couuiiiiiiieie e 68.568,91
6 % Benefici industrial SOBRE 527.453,18.......ccooiiiiii e 31.647,19

Subtotal 627.669,28
21 % IVA SOBRE B27.669,28....... ..ttt e e et e e et e e e e e e e enneeas 131.810,55
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 759.479,83

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( SET-CENTS CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES

CENTIMS)

Firmado digitalmente por Jordi Castillo
J d H C H I I Carretero - DNI 78087740A (SIG)
O r I a Stl O Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussa,

Ca r rete ro - D N I 2.5.4.97=VATES-P7500014A,

ou=Treballador public de nivell alt de
signatura, sn=Castillo Carretero - DNI
78087740A 78087740A, givenName=Jordi,
serialNumber=IDCES-78087740A,
(SIG) cn=Jordi Castillo Carretero - DNI
78087740A (SIG)

Fecha: 2022.05.16 09:11:40 +02'00"

Jordi Castillé Carretero

Enginyer de Forests. Col. 3051
Técnic de proteccio civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa
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